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1 JOHDANTO

Vesihioltolain tultua voimaan 9 2.2001 on kurman tellut kehitiéii vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystd
vastaavaksi.

Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, etti kohtuullisin kustannuksin on saatavissa. riittdviist
terveydellisesti ja muutoinkin moitieetonta talousvettd seki terveyden- ja ympiristonsuojelun kannalta
asianmukainen viem#rini (VHL 1 §). Jos suurehkon asukasjoukon tarve tarkka terveydelliset tai
ympiristnsuojelulliset syyt siti vaativat, kunnan tulee huolehtia siitd, ettd ryhdytiéin toimenpiteisiin tarvetta
vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiscksi tal muun
tarpecllisen vesihuollon palvelun saataveuden turvaamiseksi (VHL 6 §).

1.1.2004 tuli voimaan uusi jitevesiasetus: Valtioneuvoston asetus talousjitevesien kisittelysts vesiliuoltolaitosten
viemiriverkostojen ulkopuolella. Aseniksen tarkoituksena on vihentid talousjitevesien pHisttjd ja ympiriston
pilaantumista ja oftaa erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuajelun tavoitteet. Kotitalouksien jétevesien
puhdistus on saatettava jitevesiasetuksen mukaiselle tasolle 1.1.2014 mennessa.

Asetns koskee talousjitevesien kisittelyd ja johtamista, jitevesijirjestelmien rakentamista ja ylipitoa seki
jlitevesistd muodostuvia lietteitd, niiden keriilyli ja kasittelyd.

Asetus ei koske kiinteist6jd, jotka ovat liittyneet vesihuoltolaitoksen jitevesiviemdriin.

Asetus ei mybskiitin koske ympiristSluvan vaativan talousjdteveden kisittelyd tai johtamista tai jos talousveden
johtaminen ei edellytd jateveden puhdistamista ennen ympiiristétn pidstimista.

Askolan kunnan vesihuollon kehittimissuunnitelma 6n laadittu vuonna 2004 (projektitydntekiji Marian Viisénen).
Kehittimissuunnitelmaa on piivitetty vuonna 2009 (Suomen Salaojakeskus Oy). Péivityksessi 02.11.2009 on ollut
kiiytdissd leusunnot Rakennus- ja ympdristbsucjelulawiakunnalta (11.6,2009), Porvoon terveydensuejelujeostolta
(ote pytikirjasta 6.10.2009) ja Uudenmaan Ympiiristokeskukselta (25.6.2009).

Tamin kehittimissuunnitelman pdivityksen lihiSkohtina oli valtuustoaloite haja-asutuksen jitevesistd, uuden
Askola - Porvoon siirtoviemiirin hySdyntiminen ja ympiristdsuojelulliset velvoitteet ja tavoittest pohjavesien
suojelussa. Suunnitelman p#ivityksen yhteydessd viemdrdinnin tarvealueista on laadittu yleissuunnitelmatasoiset
piirustukset ja eritellyt kustannusarviot.

SUUNNITTELUTYOSSA ERI ALUEISTA KAYTETTAVIA NIMITYKSIA

TOIMINTA-ALUE =vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitoksen toiminta-alue
TARVE-ALUR =alue, jolla on ilmennyt selkeii tarve vesihuoltopalveluiden kehittimisesn
=suurehkon asukasjoukon tarve

=yleis- tai asemakaava-alue

=alue, jolla on ympéristonsuojelumairdyksid
=pohjavesialue

=muu eriksecn mainitiu tarve

HAJA-ASUTUSALUE  =asemakaava-alueen ulkopuolinen alue, joka voi olla myds tarvealuetta
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2 VESIHUOLLON NYKYTILA
2.1 Yleistii

Askolan kunta sijaitsee Iti-Uudenmaan maakunnassa noin 20 km Porvoosta pohjoiseen. Konnan pinta-ala on 218 km’,
josta maapinta-ala on 213 km’ ja vesistSpinta-ala 5 km®. Vuoden 2008 alussa Askolan kunnar vikilukn oli 4711
asukasta.

Yuonna 2007 asuntokuntia oli 1872 kappaletta ja kestimdkkej& 551 kappeletta. Asuntokunnista noin 96 % oli rivi- ja
pientaloja, /1/

Kuntalaisista tyGssikdyvien lukumi#iri vuonna 2006 oli noin 2250 ja omassa kunnassa tybssikfiyvien osuus
tybssikityvistd oli 35 %. Askolan kunnan tyopaikoista vuonna 2005 oli noin 14 % alkutuotannossa, noin 38 %
jalostuksessa, 46 % palveluissa, Yrityksicn lukumiiird vuonna 2006 oli 261 kappaletta. /1/

Kunnassa on kymmenen kylds: Kirkonkyld, Vakkola, Monninkyl, Vahijérvi, Onkimas, Korttia, Tiflih, Strkijarvi,
Huuvari ja Juornasnkyld, Asukkaista noin 1000 asuu Kirkonkyléin-Vakkolan alueella ja noin 1500 asukasta
Monninkylén alueella. Loput noin 2500 asukasta asun haja-asutusalueilla.

Vesihuoltospunnitelman suunnitte}ualue kattaa koko Askolan alueen,

2.2 Vesithuolto kunnan alueella
2.2.1 VESITHUOLTOLAITOS, TOIMINTA- JA TARVEALUEET

Askolan kunnan kirkonkylin vesi- ja viemirilaitos on perustettu 1960-lavun puolessa villissé, Kirkonkylin vedenottamo
on valmistunut 1966 ja samana vuonna liittyivat ensimmaiset kiinteistét vesilaitokseen.

Kunnan vesi- ja viemdérilaitoksilla sek#i Valkolan vesihuoltoyhtyméin alueills tulee olemaan omat toiminta-alueer.
Hulevesiverkostoille el mddiritetd omia toiminta-alueita, Hulevesiverkostot rakennetaan katurakenteiden kuivatuksen
yhteydessd ja niiti ohjaa Maankliyitt- ja rakennuslakd,

TOIMINTA-ALUE

Vesihuoltolain (119/2001, 7§) mukaan kumman vesilaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla
Liinteist&ijen Lifttiminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemiiriin on tarpeellista asutulisen taikka vastaavan
toiminnan miidiriin ja landun vueksi.

Toiminta-alueen on oltava sellalnen, efti vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan alueen vesihuollosta
taloudellisesti ja asianmukaisesti. Hyviiksyesskiin toiminta-alueen, kunnsn tulee miisirittis alneet, jotka on
saatettava vesijohtoverkoston ja alueet, jotka on santettava viemiiriverkoston piiriin (8 §).

Toiminta-alue miiiirite])i4n timin kehittimissuunnitelman yhteydessd. Kunta vahvistaa seki kunnan ettd vesiyhtymin
toiminta-alveet. Toiminta-elueilla tulee, esitetyn aikataulun mukaan, kumnan pystyd tarjoamaa vesi- jaltaj
viemiiripalvelut. Esitetyilld toiminta-alueilla on piifiosin vesi- ja viem#irijohdot, mutta alueen kaikki kiinteistt eivit
vield ole littyneet verkostoon. Toimints-alueen vahvistamisen jilkeen toiminte-alueella olevien kiinteistjen on
liityttéivd kunnalliseen vesi- ja viemiirilaitokseen. Vesi- ja viemdrilaitoksella on erilliset toiminta-alueet.

Toiminta-alueet madritellddn tdmdn kehittdmissuunnitelman péivityksen yhteydessd. Kunnan vesilaitoksen toimintg-
alueita ovat: asemakoava-alueet (ei Vakkolan vesiyhtyméin alue) ja rakennetut vesiverkostot mm. Onkimaa, Vahijeirvi,
Sdrkijirvi, Tiildd, Juornaankyld sekii Monninkyld-Kirkonkyli Yhdysvesijohto. Vakkolan vesiyhtymiin toiminta-alue on
Vakkolassa.

Kunnan viemiirilaitoksen toiminta-alueet tulevat clemaan lihinnd kaava-alueita eli Monninkyliin, Kirkonkyli -

Vakkolan asemakaava-alueet sek¥ liskiksi Onkimean vesi- ja matalapaineviemérilinjat ja Porvoon siirtoviemitrilinjalla
oleva alue. Vakkolan Vesiyhtymdlli ei ole omaa viemirbintid. Vakkolan slueella on osa liittyjisti kunnan

S #H
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vesijohtoverkostossa ja omassa viemdrissi/kunnan viemdirissd tai vesiyhtyman vesijohtoverkossa ja omassa
viemérissda/kunnan viemdarissi.

TARVEALUE
Tarvealueen tarkoituksena on miirittii alueita, johon vesihuollon laajencminen on tarpeellista tulevina
vuosina,

Vesijohdon ja viemdrsinnin tarvealueet on mdiiriteity ja toiminta-aluekartoissa tarvealueet tulloan rajaamaan alueille,
Jjotka on huomioitu mybs teimenpideohjeimassa:

- Vesijohtojen jatkorakentaminen Myrskyldntien varsi

- Viemdriverkoston rakentaminen Vakkolan kylin linsiosan alueelle
- Jéppilintien viemdriinti (linja 9)
- Viemdriverkosion ulottaminen Vahijirven pohjavesialueelle (linjal 4, 5 ja €).

Aikaisemmin kunnassa on kiyteity palvelualuemsgritystd, milli on osoitettu mahdollisuus liittyd vesijohtoverkostoon
ilman liittymispakkoa. Vesijohtoverkoston muita tarvealueita entisten palvelualuemidritysten mukaisesti ovat:

~  Vahijidrvi

- Sarkijarvi

- Juornaankyls.

[Kehittimissuunnitelman piivityksessé on mairitelty my6s alueet (piirustukset K38-K11) Askolan kunnan vieméttinnin
tarvealugista, joihin viemérdintisi voitaisiin tnlevaisuudessa laajentaa, Suunnitelmassa on esitetty kylapuhdistamon
rakentamista Juomaankyliin.] Muita viemérdinnin tarvealueita ovat :
- Vahijiirvi, Katissuontie, Saarenmiki
- Vhikyld
Juomaankyli,

Juornaankylissi on kunnan 1980-luvulla rakentama harmaiden vesien viemirdinti. WC-vesille on kiinteisttkohtaisesti
kolme sakokaivoa ja suodatuskentit. Harmaat vedet on johdeti Holanjokeen. Harmaiden vesien viem&rdinnissd on
Rantapellonkujan ja Kapumiienkujan omakotitalot sekd Huhtakujan rivitalot.

POHJAVESIALUEET

Pohjaveden pilaaminen on vesilaissa kielletty. Hyvélaatuisen pohjaveden turvaaminen edellytiéid suojelutoimenpiteiden
kohdisiamista koko pohjavesialueelle, Askolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma  valmistui 2002
Sucjelusuunnitelma sissltid pohjavesien riskikartoituksen. Kartoituksen pohjalta on hyva tchdi pohjavesialueiden
suojelusuumnitelmia.

Askolan kunnan merkittdvimmit pohjavesivarat sijaitsevat lihes pohjois-eteldsuuntaisissa pitkittdisharjujaksoissa.
Edelli mainitut harjujaksot ovat epliyhtenaisid ja hagumuodostuman hiekka-sorakerrokset ovat paikoin savikerrosten
peittdmid,

Kunnan alueella on yhdeksin I-luckan tirke#i pohjavesialuetta, yksi II-luokan ja yksi II-luckan pohjavesialue
(piirustus K4), Listiksi Aromicn I-luokan pohjavesialue Nietoossa on Askolan kunnan alueella, mutta jatkuu Kerkkoon
puolelle. Pohjavesialueiden yhteenlaskettn kokonaisantoisuus on 2380 m?/vrk Aromien pohjavesialue huomioituna.

Miintsilin vesi on totenttanut pohjavesitutkimuksia vuonma 2008 Puntaméen pohjavesialueella vedenottopaikan
selvittimiseksi ja nitd tulevia vedenottamoita on tarvittaessa mahdollista hySdyntéid myds Askolassa /2/.

Pohjavesialueiden luokitus:

I-luokka: Alue on vedenhankintaa varten téirked pohjavesialue
H-luokka: Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
HI-luokka: Muu pohjavesialue
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Tavlukko 1. Askolan kunnan pohjavesialueet /13/,

Numero Aluean nimi | Luckka Kokonalspinta- | Muodostumisalueen | Kokonalsantolsuus

- ala ( pinta-ala (km®) (m¥d)
0101801 | Askola 1 0,94 05 350
0101502A | Vakkola 1 1,04 0,64 300
0101802B | Valkkola 1 0,38 0,17 70
0101803 | Monninkyls _ 1 1,31 0,03 300
0101804 | Manninmaki I 1,68 0,81 400
0101807 | Juornaankyia i 0,25 40
0101808 | Pelto-Lljas 1 0 0 5(
0101809 | Sarkijirvi I 3.5¢ 0,07 150
0101810 | Tin4a I 0,58 140
0101805 | Nalkkila n 0.57 0,15 70
0101808 | Peterinkuima 1] 0,63 0,28 110
0161351 | Aromiiki 1 2.42 0,06 400

Taulukkoon on lisitty Aromien I-luokan pohjavesialue (Multamiien vedenottamo, Nietoo), joka jatkuu Kerkkoon I-
luokan pohjevesilueena,

Kunnan vedenhankintakiiytossi olevien Hiinninméen (Vahijirvi), Askolan (kirkonkyl#}, Aromden (Multamiki, Nietoo),
Juornaankylén ja Sirkijérven pohjavesialueiden yhteemlaskettu arvioitu antoisuus on 1 330 — 1 340 m3 vrk. Vetti
pumpattiin kunnan vedenottamoilta vuonna 2007 yhteensd 158 114 m3 (434 m*vtk) /3/. Kokonaisantoisuus on 1330
m3/vrk, mutia kiiytinnossd hyvilaatuista vettd ja vesioikendellinen luvan mybntiiméin pumppavkseen on tilli hetkelld
vetid 680 m3/vik. Lisiksi Vakkolassa sijaitseva Vakkolan vesiyhtymén omistama vedenottamo pumppaa noin 60

m3ivrk.

Taulukko 2. Askolan kunnan vesilaitoksen pohjavedenottamot vnonna 2007,

Vedenottamo [Pumpstty |Pumpatiy |Kapasitestti | Vesiolkeuden |Kayttaste Pohjavaden | Muuta
vesiméary | vesimadrd |mdid lupa % antoisuus
mfa m3/d m3/d ma3fd
{v.2007) [(v. 2007)
| 13 _
Vahijérv 95 865 283 400 86 400 Raakavedesad kloridia, Mangaanin
suositusarvojen yiityksia,
saostumia Monninkyléssa
Kirkonkyla 51116 140 250 250 56 350 Veden alkaloirti
Sarkijarvi* 6750 19 150 8 150 LAATUONGELMIA
Vedenottamo suliettu
torjunta-ainepitoisuuksien takia 2008,
15(
Raudan ja mangaanin poisto
hiekkasuodattimella,
Vetti desinfividaan
natrivhypokloriifilla. Radonia
Juornaankytd |4 364 12 30 Kl n30 porakaivo
Rauta, mangaani, radon /4/
kaytannbssé porakaivon antoisuus n.
30 m3fvrkc
Multamaki - - - 400 - 400 LAATUONGELMIA
(200-400} tolmii varavedenotiamona,
ongelmina vedensameus ja bakieerit
Yhtesnsa 158114 1434
Vakkola A ~60 Vesiyhlyman omistama (dhdekaivo.
Vesi hyvaniaalyista, ef kasitielya

Soow

HH

*Lisiksi vuonna 2007 Sirkijiirven verkostoon johdetun Porvoon veden miri oli 5840 m3.
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2.3 Yhteistyd vesihuollossa

Askola on mukana Porvoon seudun vesihuollon alueellisessa yleissuunmitelmassa yhdessi Uudenmaan
ympiristokeskuksen, Uudenmaan liiton, Itd-Undenmaan liiton, Porvoon kaipungin, Pornaisten, Sipoon, Méntsilin,
Pukkilan ja Pernajan kuntien kanssa: Viimeisin yleissuunnitelma on laadittu veonna 2005. Yleissuunnitelmassa on
esitetty vedenhankinnan ja — jakelun seki jatevesien kiisittelyn ja viemsrinnin kehittdmisvaihtochdot.

Yhteistyd kunnan alueella

Kunnassa toimii kunnallisen vesihuoltolaitoksen lisiksi Vakkolan vesiyhtymi. Itsendisesti toimiva Yhiymé toimittaa
talousvettsd noin 200 asukkaalle Vakkolassa. Lithekkain sijaitsevia verkostoja ei ole yhdistetty.

Kunnan rajat ylittivii yhteistyd

Askola on tehnyt Porvoon kanssa sopimuksen jitevetensd johtamisesta Porvoon Hermamninsaaren pubdistamolle
Kiisiteltiiviiksi Jitevedet on johdettu Porvooseen marraskuusta 2007 alkaen

Tammikuussa 2007 Sirkijirven alueella osa verkostosta iiitettiin Porvoon verkostoon. Vuoden 2008 lopussa kunta
piitti laajentaa vedenhankintasopimusta Porvoon veden kenssa. Sopimus koskee koko Sirkjirven alueelle
hankittavasta vedestd koko Sarkijirven verkoston tarpeita vastaavaksi,

Miintsdlin veden kanssa on keskusicltu mahdollisundesta hySdyntéid Puntarmiien vedenottamoa mybs Askolan
tarpeisiin.
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2.4 Veden hankinta ja jakelu

Kunnan vesijohtovetrkostoon on liittynyt noin 65 % kunnan asukkaista. Kunnallinen vesijohtoverkosto jakautuu
kolmeen osaan:

- Monmnkylid/Vahijirvi , Kerkonkyld/Onkimaa,

- Yournaankyla

- Sarkijirvi.

Vuonna 2007 on rakennettu Askola-Porvoon siirtolinja, jonka yhteydessd on rakennettu vesijohtolinjat Porvoosta
Monninkyl&tin ja edslleen Monninkylgstd Vakkolaan. Vesijohtolinjaa Porvoosta Monninkyliiin ei ole otettu kiiytttian.

Taulukke 3 Kunnalliseen vesilaitokseen liittyneet voonna 2008 /3/, ]
Alueet/Kyliit Vedenottamon Porvoon veden Vedenhankintapaikat
piirissé piirissil
talontis taloutta
Monninkyld 377 ‘Vahijéirven vedenottame
Vahijarvi 180 -
Kirkonkyld 262 Kirkonkylan vedenotiamo
Onkimaa 22
Journaankyli 313 Journaankylin vedenottamo
Sarkijiirvi - 141 (Strkijrven vedenottamo suijettn 2008)
Porvoon vesi

Yhteensi 874 141
2.4.1 VEDENOTTAMOT
Ksytissii olevat vedenottamot:

- Vahijarvi

- Kirkonkyld

- Juotnaankyld
Vesihuoltoyhtymiin omistama vedenottamo:

- Vakkola
Varavedenottamo;

- Multamien vedenottamo
Suljetut vedenottamot

- Strdjirvi

- Monsalan vedenottamo

Askolan kunnassa sijaitseville vedenottamoille ei ole haettu vesioikeudellisia suoja-alueita. Vedenottamoiden suoja-
alueiden miilintyksessi muodostumisalue on ollut tapana jakaa kolmeen suajavydhykkeeseen: vedenottamoalue,
JéhisuojavyGhyke ja kaukosuojavybhyke. Jaottelu on perustunut veden viipymiiaikaan ja bakteerien levisimiseen.
Vedenottamoiden likaantumistapaukset johtuvat swurimmeksi osin luottimista tai oljytuotteista ja nifihin ei
suojavydhykkeiden rajaaminen samalla tapaa auta. (Suojelusuunnitelma)

Vakkolan vedenottamo on Vakkolan vesihuoltoyhtymiin omistuksessa. Suurimmat vedenkdyitajimitirit ovat
Vzhijiirven ja Kirkonkylin vedenottamoilla. Pienempil mihris vettd otetaan Juomasankyliin - ja Vakkolan
vedenottamoista, Sarkijarven vedenowamolla on havaittu BAM-pitoisunksia (totjunta-ainejéiimiE), S#rkijdrven
vedenottamo on suljeitu Jaatuongelmien takia vuonna 2008,

Monsalan vedenottamno on toiminm aikaisemmin varavedenottamona Vahijiirvelle. T#lla hetkelldi Monsalaa ei voida
kiyttid edes varalla, silli sen kiiyttStinotto vaalisi oftamon saneeraamista. Tiildsn Laatuleipi Qy omistaa Tiildin
Leipomon vedenottamon, joka ei kuitenkaan ole kiyttsss. Tiilian Laatuleipii Oy kiiyttds t4lls hetkelld kunnan vettd.
Mybs Askolan ammattioppilaitoksella on vedenottamo, joka ei ole kiiytéssa. Ammattioppilaitos kunuluu myés kunnan
vesihuollon piiriin. (Askolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma)
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Kiiyttoon ottamattomista pohjavesialueista arvioidulta antoisuudeltaan merkittdvin on Monninkylin pohjavesialue (I
luokka), jonka antoisuudeks: on arvioitu 300 m3/vrk. Pohjavesialueclla sijaitsee Askolan kunnan kiiytdstd poistettn
Monsalan varavedenottamo, Ottamon ongelmana on kuitenkin ollut hiekan kulkevtuminen veden mukana laitteistoihin,
Ottamon laitteistot oval vioittunest ja se olisi tdysin saneerattava, joita se voitaisiin ottaa kiyttoon. Ottamon
vilittsméss 14heisyydessi on vaarantavana tekyjdnd avo-oja. Kiyttoonotto €1 ole suositeltavaa. (Yleissuunnitelma)

Kirkonkylin ja Multaméen vedenottamoilla on vesioikeuden lupa, Vahijirven csalta lupaa on haettava. Juornaankyléssi
on talld hetkelld niin pieni kiyttijimsird, ettd lupaa ei tarvita. Jos kiiyttdjimiliri tulevaisuudessa nousee, on
mahdollisesti haettava myds lupaa.

MONNINKYLA - VAHIJARVI

Monninkylin - Vahijirven vedenottamo sijaitsec peltoalueela Porvoo-Miintsild tien varmessa. Pelloilla harjoitetaan
viljan viljelyd. Vedenottamon lghialueella riskeind ovat maantiesuola, oljyonnettomvudet ja maanviljely.
Vedenottamolla on ollut ongelmana Xloridi. THmé johtuu Porvoo-Mintsild tien suolauksesta. Mazntien piennarten
suojans on tehty syksyltd 1999, (Haave, 2001)

‘Monninkyldn ~ Vahijirven vedenottamon piirissd on 557 taloutta. Monninkylin - Vahijirven vesijohtoverkko kattaa
Monninkylin - Vahijérven alueen vesijohtopituns on yhteensd 34,2 km.

Vahijiirven pohjavedenottamon kokonaisantoisuus on 400 m°fvrk, Voonna 2007 verkostoon pumpattiin yhteensd 260
m*/vrk. Taloutta kohden laskettu ominaiskulutus oli 467 Vtalous/vrk.

Vettii desinfioidzan natriumhypokloriitilia, Laitoksella on myds lipedin systtdmahdollisuus veden alkalointia. varten.
Vedenottamon veden laadussa on havaittu sangen usein mangaanin suositusarvojen ylittymisid ja Monninkylin
verkostossa on havaittu saostumia.

ASKOLAN KIRKONKYLA

Kirkonkylin vedenottamo sijaitsee kunnantalon, piéiviikodin ja kolmen rivitalon l#heisyydessi. Kiinteistot kuuluvat
kuninallisen viemirdinnin piiriin, Vedenottamon valittdméssé liheisyydessd on seurakunnan peltoa. Pelio vuokrataan
aina viideksi vuodeksi kerrallaan, Junornaankyldsn johtava maantie (TiiliEntie} kulkee noin 100 metrin piiissd. Suolaus
on tielld erittdin vihaisty.

Vedenottamon lzhialueella riskin aiheuttavat Gljysiilist ja maanviljely, Vedenottamosta noin 300 metrin péissé on
bautausmaa, inutta se ¢i kuitenkaan sijaitse varsinsisella pohjavesialueella. Kirkonkyldn vedenottamon vedessd on
havaittu miutaman kerran mineraalioljyd (mm. syksylld 1999 Kirkonkylin koulun vesiniytteessd). Lihimmiit kaksi
oljysailioti on poistettu vuonna 2002, Kirkonkyldssé «i ole varavedenottamoa.

Vedenottamolta toirnitetaan vetts kirkonkyld - Vakkolan ja Onkimaan alucelle. Kirkonkylin vesijohtoverkko kattaa
Jahinnd kirkonkyl#n kaava-alueen. Vesijohtoverkoston piirissé on kirkonkylésséd 262 taloutta ja Onkimaan piirissé 22
taloutta. Vesijohtoa Kirkonkylin jakelupiirissé on 25 km.

Vuonna 2007 pumppavs verkostoon oli yhteensi 140 mfvrk. Taloutta kohden laskettu ominaiskulutus oli 493
Valous/vrk. Vedenottamon kokonaisantoisuus on 350 m3/vrk. Pumpattavan veden pH on ollut liian alhainen ja siksi
sithen lisitéin Hpeti. Lihteviin veden pH:n on oltava vihintisin 7 (laatutavoite 7,0-8,8). Vettd desinfioidaan
natriumhypokloriitilla. (Haave, 2001)

VAKKOLA

Vakkolan vedenottamon omistaa Vakkolan vesiosuuskunta, Vedenottamona toimii lihdekaivo, josta vesi johdetasn
putkistoon omalla paineella. Vesijohtoverkostoon liittyneissi kiinteistdissé on noin 200 asukasta. Vuonna 2007
vedenotto oli 60 m #vrk. Asukasta kohden laskettu ommaiskulutus oli 300 Vas/vek. Vesi on hyvilaatuista, joten sitd ei
tarvitse kisitelli. Vesijohtoverkoston pituus on 12,5 km. Vedenkulutustiedot perustuvat vestosuuskunnalta saatuihin
arvioihin,

Vedenottamo sijaitsee keskelld metsds. Kaivon ohi kulkee ruchottunut metsiautotie, jolla ei ole paljon litkennetti.
Kaivon ympiirille on laitettu savikerros ja muovia, joiden tarkoituksena on esti pintavesien pliiisy kaivoon. Aivan
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kaivon lahialneella ei ole riskeji, mntta 250 metrin p4fissi sijaitsee soranottoalue. Aluc on osittain kunnan ja osiftain
yksityisen omistuksessa. Varsinainen soranotto on lopetettu, ja alue on osittain maisemoity, Alueella ajetaan romurallia
ja autoja saatetaan hyliiti kuopalle. Lisiksi noin 100 metrin piiissd kaivon yléipuolella kulkee metsiautotie, jolla my&s
ajellaan rallia. Rikkoontuneet autot saatetaan jhitits tielle,

Veden pH on ollut hieman kian alhainen (6,0-6,5). Laatutavoite on 7 {0-8,8. Vakkolan vesihuoltoyhtymé suunnitteles
PH:n nostamista suodattamalla vesi kalkkikerrostuman Jipi. Varsinaisesta vedenottamosta on noin 100 metrip piitissi
varavedenottamo. Niiden kahden kaivon vililli on savikerrostumia.

Vakkolan vedenottamosta eteliiin on Vakkolan vesiosunskunta tutkinut Kolokorven mahdollista vedenottamoa, jonka
antoisnus pohjaveden muodostumisolosuhteista riippuen on 100 - 300 m3/vrk. Vedenottamo on kuitenkin esitetty
mitoitettavaksi tuotolle 100 m3/vek. Veden pH 5,8 alittaa talousvedelle asetetun tavoitstason. Muiden tutkittujen
ominaisuuksien osalta vesi on hyvillaatuista.

JUORNAANKYLA

Vedenottamo sijaitsee pellolla Puotilantien varrella. Maaper#i on huonosti vettii lapéiseviii. Ympirill# olevat pellot ovat
lwomuviljelyssé. Vedenottamon porakaivo on otettu kiyttson vuonma 2005, Vedenottamolla on kliytdssh kaksi
alavesisailitith, josta toisesta pumpataan vetti kuluttajille.

Ottamolla on ollut ongelmia vanhojen kaivojen osalta pohjaveden laadussa mm. rauta, mangasni, radon ja
bakteeriongelmat. Vedenottamon bakteeriongelma on johtunut todennikdisesti pintavesien pisysts kaivoon. Tilannetta
on pyritty korjasmean suojaamalla kaivojen lihialue suojapahvilla ja savella vuonns 1996,

Vettd ottamolta jzetaan Juomaankyléin asutusalueelle. Vesijohtoverkoston pituus on 2,3 km. Verkostoon liittyjié on tilld
hetkell# 33 taloutta, Vuonna 2007 vedenotio oli 12 m*/vrk. Taloutta kohden laskettu ominaiskulutus oli 364 talousivrk.
Juornaankyléin vedenottamon kokonaistuotto on 30 m3/vrk. Vesi desinfioidasn natriumhypokloriitilla. Laitokselle on
asennettu radonin poistolaitteisto keviglly 2004,

Noin 200 metrin p#iissi vedenottamolta sijaitsee asuinkiinteisto.

MULTAMAEN VEDENOTTAMO (NIETOO)

Multaméen vedenottamo toimii kirkonkylin varavedenottamona /3/. Vedenottamo sijaitsee Aromien I-luokan
pohjavesiahieella. Pohjavesialueen pinta-ala on 2,42 km?, pohjaveden muodostumisahieeksi on rajattu 0,06 km®. Lupa
on mytnnetty 400 m'/d vesiméirille. Raskavesi alkaloidaan ja ilmastetasn ennen verkostoon johtamists, /4/

Vuonna 2007 rakennetussa vedenottamossa on ollut faatnongelmia (veden sameutta ja bakteerionpelmia)/S/. Ottamolta
oli tarkoitus johtaa vetti kirkonkylin vesijohtoverkkoon talous- ja teollisuuskaytttn, Multam#ien vedenottamo turvaa
vuonna 2007 rakennetun yhdysvesijohdon kautta seka kirkonkyliin ettt Vahijiirven vedenhankintaa hiiritilanteissa, /4/
Veden Inatmongelmien takia on Nietooseen mietitty uutta kaivonpaikkaa taj vaihtoehtoisesti veden klisittelyn prosessin
muuttamista /5/.

SARKIJARVI (SULJETTU)

Sérkijirven verkoston vedenhankinta on ollut vuonna 2007 Skrkijirven vedenottamolta ja osaksi Porvoon vedelti.
Sirkijrven vedenottamolla on havaittu torjunta-ainepitoisuuksia, jonka vooksi vedenottamo on suljettt vuonna 2008,
Yhteensi Stirkijtirven verkostosse on 141 taloutta, jotka kaikki saavat vetenss Porvoon verkostosta.

Strkijérven vedenottamo sijaitsee pellolla pienen metsiisaarekkeen vieressi. Se on osittain tekopohjavesilaitos. Vettd on
jaettu Sirkijérven alueelle ja yuonna 2007 vedenotto oli 18,5 m’/vrk. Vedenottamon kokonaisantoisuus on 150 m3/vek.
Vettd desinfioitiin natriurshypokloriitilla. Pumpatusta vedestii oli poistettu rautaa ja mangaania hiekkasnodatuksella
seké suodattamalla ja hapettamalla osa pumpatusta vedestii hickkakumpareen Lipi. Sirkijérven alueen verkoston pituus
on 16,2 km.
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Tanlukke 4. Sirkijirven vedenhankinta ja jakelu vuonna 2007,

Vedenhankinta Hiittyjiit/taloukset kuolotus m3/vuosi kulutus m3/vrk
Vedenoitamo 111 6750 19
Porvoon vesi 3G 5840 16
Yhicens# 141 12590 35

Stirkijiirven vedenottamon l#histolld kulkee hiekkatie, jossa ei ole paljon Jiikennettd. Maantic sijaitsee 150 metrin
paassi. Maantien toisefla puolella on avtomaalaamo. Noin 100 metrin pissd vedenottamosta sijaitsevat Prestbackan
kartanon rakennukset. Rakennusten jitevesin kiisittely on hoidettn terveystarkastajan ohjeiden mukaisesti. Kartanon
alueella on nelji maanpadllistd polttoainessilittd, joita ei ole suojatin. Vedenottamon liheisyydessid olevat pellot
kuuluvat myds kartanolle. Naiden peltojen viljelysti pohjavesialueella on tehty erityissunnnitelma. Tarkoitus on pitii
typen ja torjunta-ainciden méliré mahdollisimman vihiisend.

Maantien suolaus ja mahdollinen hiekkatien suolaus saattaa nostaa pohjaveden kloridipitoisuutta, Maantien snolaus
pyritdin pitiméén erittiin vithiisend.

MONSALAN VEDENOTTAMO (SULJETTU)

Suljettu vedenottamo sijaitsce Monninkylassi ldhelli ojaa, johon eriiit kiinteisttt ilmeisesti purkavat jitevetensd.
Litdstélld on ssuinrakennuksia, joista muutama ldhinnd oleva ¢i kuulu kunnallisen viemirdinnin piiriin. Naiden
Kiinteistojen jitevesien kisittely saattaa aiheuttaa ongelmia veden laadulle.

Rakennuksia rakennetaan lisi, koska peltoalue vedenottamon tuntumassa on kaavoitettn (Monsala 3). Riskin
aiheuttavat mybs mahdolliset 8ljysailiot. Asutuksessa riskejl ajheuttavat myds mahdoliinen nurmikoiden ja
kukkaistutusten lannoitus sekd torjunta-aineet. Lis#ksi riskeind ovat teiden suolaus ja mahdolliset onnettomuudet.
Vedenottamon molemmin puolin kulkee maantie. Vedenottamo on toiminut ennen Vahijérven varavedenoftamona.
Monsalan vedepottamon kiyttdnotto edellyttds ottamon sanceraamista tai mahdollisesti tulisi tutkia uusi paikka
ottamiplle. Vettd on tutkittu viimeksi 1991, jolloin ongelmana olivat muun muassa bakteerit ja rauta, (Haave 2001)

2.4.2 VESLIOHTOVERKOSTO

Taulokke 5. Askelan alueen vesijohtoverkostojen tila tammikunssa 2009.

"Monninkyli/Vahijaryi (34,2 km) .

v. 2008 | Vahijirven verkoston tilanne vesijohtoa 115000 m
“v 2008 | verkoston tilanne vililli Vahijirvi (vedenottamo)-Monninkyld vesijohtoa 2200 m

v. 2008 | Monninkyléin verkoston tilanne vesijohtoa 13 000 m

Kirkonkyliin vesijohtoverkosto (25 km)

v.2001 verkoston tilanne vesijohtoz 12900 m

v.2002 rakennetty Kairaisdnnel ] vesijohtoa 700 m

v.2004 rakennetty johto-osuus Multamsen vedenoitamo Vakkola vesijohtoa 3000 m

v.2004 rakennetty Onkimaan | vesijohtoa 8000 m

v.2005 rakennettu Kairaisrinne 2 vesijohtoa 6500 m

v.2007 rakennettu Kairaisrinne 3 vesijohtoa 300 m

Sarkijiirven vesijohtoverkosto (16,2 km)

v.2004 verkoston filanne vesijohtoa 12000 m

v.2005 rakennettu Takametséntien vesijohto vesijohtoa 500 m

v.2006 rakennettu yhdysvesijohto Porvoon Vedelti Lassbackantielle yhdysvesijohtoa 3000 m

v, 2007 jatkettu Lassbackantien vesijohtoa vesijohtoa 700 m

Juornaankylid

2008 | verkoston tilanne | vesijohtoa | 2300 m

Vakkecla — Monninkyliin vhdysvesijohto

2007 | rakennettu [ yhdysvesijohto | 3800 m

Vakkola (vesihusltoyhtymiin omistama)

2008 | verkoston tilannc | vesiiohto | 12500m
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Monninkylé/Vahijirven ja Kirkonkylin verkostot on yhdistetty vuonna 2007 rakennetun yhdysvesijohdon kautta.
ToimenpiteellH saatiin kunnan suurimmat kylit yhdistettyli samaan verkkoon ja turvattiin vedenjakeln hiiristilanteissa
/4/ Yhdysvesijohtovalmius on mySs Porvoosta Momninkylfisin, mutta mahdollinen veden siirto Porvoosta edellyttiines
alavesisiiliui /5/. Porvoon vesiverkosto on liitetty osaan S#tkijirven verkostoa vuonna 2006. Vuonna 2008 kumman
tekninen lautakunta phdtti lasjentaa vedenhankintasopimusta koko Shrkijirven alueelle. Kunnan alueen
vesijohtoverkostot ovat piitiosin muovia. Vain KirkonkyEin alueella on alle 2 % putkista valurantaputkia,

HAJA-ASUTUSALUEET

Haja-asutusalueilla useimmissa talouksissa vesi otetaan omasta kaivosta. Undemmilla alueilla voi olla naapureiden
kanssa yhteinen kaivo, Vesilaitoksen verkostoja on Juormaankylissd, Tiilidiss, Surkijirvells, Vahijdrvelld ja
Monninkyldssi. Askolassa juomavesien ongelmana on ollut suuret radonpitoisundet, Kaivovesissi on fodettu radonin
listiksi korkeahkoja nitraatti-, alumiini- ja urcanipitoisuuksia, seki mikrobiongelmia. Savimailla veden pH-pitoisuus
sadttaa olla alle 7. My&s ravia ja mangaani ovat olleet joillakin alueilla ongelmallisia.

2.4.3 VIEMARIVERKOSTOT

Kaikki kumnan jlitevesivier¥irit ovat muovia. Kunnan viemiriverkostoon on littynyt noin 34 % konnan asukksista,
Kirkonkyl4-Vakkolan ja Monninkyliin viemiirSidyt alueet litettiin veonna 2007 rakennettuun Askola-Porvoo
siirtoviemfiriin. Jitevedet johdetaan Porvoon kaupungin Hermanninsaaren jdtevedenpuhdistamolle, Uuden
sijrtoviemfirin my&td vuonna 2007 kunnan kaksi jitevedenpuhdistamoa lopetettiin /3/,

Kirkonkyld-Vakkolan jitevedet johdetaan Vakkolan entiselle jétevedenpuhdistamolle, joka toimii jteveden
tasansaltaana ja pumppaamona. Vakkolan pumppaamolta jitevedet johdetaan uuteen siirtoviemiriin, joka alittaa
Porvoonjoen ja purksa teollisumsalueen viettoviemdiriin/6/ Viembrdinti jatkon Monninkylin kautta Monninkylén
pumppaamolle, joka toimii eptisen Monninkylin puhdistamon paikalla.

Taulukko 6. Knnnalliseen viemiirilaitokseen liittyneet vuonna 2008 /3/.

Alueet/Kyliit Viemirilaitoksen piitissi
talowita
Monminkylt 296
| Vahijiryi -
Kirkonkyld 226
Onkimaa 13
Journzankyld -
Strkijarvi -
Yhteensé 535
Taulukke 7. Askolan kvnnan jiitevesim#tiris
Puhdistamo/pumppas | JATEVESIMAARA m3/d | JATEVESIMAARA m3/d
mo VUONNA 2006 VUONNA 2007 ny
Vakkola 205 216
Monninkyld 254 270
Yhteensi 459 486
Taulukko 8. Kirkenkylit ja Monninkyliin viemfiriverkoston tilanne tammikuoussa 2009.
| Kirkonkyliin viemiiriverkosto (viettoviemérii 9,5 km + paineviemairii 12,3)
2008 tilapne viettoviemirii D500 m
2008 tilanne paineviemirid 12300 m
Yliiaste - Riihipelto (800 m)
K-kyliin JV -pumppaamo - verkosto (80 m)
Kairaisrinteen JV — pumppaamo - verkosto (120 m)
Vakkolan JV -pumppeamo - Teollisuusalue (2x1600 m=3200 m)
Vahijiirventie - Yliiasteen asuntola (100 m)
Onkimas — YTkasteen JV -pumppasmo (8000 m)
2008 tilanne | viemiiriy [ 12000 m

S

gy



Askolan kunta 14
Vesihuolion kehittdmissuunnitelma
Pdivitys Suomen Salaojakeskus 2.11.2009

HAJA-ASUTUSALUEET

Haja-asutusalueella on kiinteistokohtaisia jitevedenpuhdistusjérjestelmii. Jiteveden kiisittelynii haja-asutusalueilla on
tyypillisesti sakokaivo tai rantojen ja naapurien vilittdméissé liheisyydessd saniteettivesille umpikaivo.

Teilld hetkelld karkeasti arvioituna n. 200 - 300 kiinteistin osalla on kéytéssi 3 saostuskaivoa ja maaswodatin. Osalla
kifnteistdistd on maasuodattamo ilman fosforinpoistoa. Vanhoja puhdistusidrjestelmid koskevia toimenpidehakemuksia
vuonna 2006 oli jitetty 36 kpl.

Vanhojen kiinteistijen jdtevesijirjestelmiistd on oltava selvitys, seki kiiyttd- ja huolto-ohjeel, jota séilytetddn
kiinteistolld ja néyteididn pyydettdessd viranomaiselle. Selvitystd sekd kédyutd- ja huolto-ohjeita ei tarvitse palauttaa
kunnantoimistolle ellei niitli erikseen pyvdetd. Témin hetkistd tilannetta ei ole kartoitettu.

Uusi hajajitevesiasetus on astunut voiman 1.1.2004. Asctuksen mukaan kaikkien upsien kiinteistdjen on tiytettivi
asetuksen puhdistusvaatimukset ja vanhojenkin vuoteen 2014 mennessi. Lahes kaikissa haja-asutusalueen kiinteistoissi
on painevesi kiinteistokohtaisest: toteutettuna.

Vesiin joutovaa kuormitusta on rajoitettava noudattamalla ympiriston kannalta parasta kiytinttid ja tél16in sakokaivo ¢i
riitd kiinteistdkohtaiseksi jHtevesien kisittelyksi.

Jitevesien riittévéin tehokas kisittely on tarpeen, koska jhtevesien mukana vesistoihin ja maaperiiin joutuu mmun
miuassa fosfori- ja typpiyhdisteitd, happea kuluttavaa orgaanista ainefta sekd bakteercia ja muita mahdolligia
tandinaiheuttajia. Jitevesien oikea ksittely vihenti% myds pohjavesien pilaantumisriskid ja ympéristhygieenisid
haittoja.
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3 VESIHUOLLON KEHITTAMISTARPEET

Askola on kasvava kunta. Vuoteen 2020 Askolassa on ennustettu olevan 5 280 asnkasta. Tulevaistutta ajatellen on
vesihuoltoa kehitettavi, jotta kaikille kunnan asukkaille tiittiisi jnomakelpoinen vesi. Vuosien 2010 - 2020 aikana
Askolan viikim#irk kasvaa noin 900 asukkaalla.

Taulukko 9. Viiestonkasvuennuste Askolassa /11/.

Viuost Vilestiennuste (asukasta)
2010 4841
2020 5279
2030 5582
2040 5750

3.1 Vesihuolto tulevilla toiminta-alueilla

Lain edellyitiimidi Askolan vesihuollon 1oiminta-alueita ei ole koskaan vahvistettu. Yhienii ongelmana on ollut jirkeviin
toiminta-aluerajauksen saaminen. Suunnitteille olevan toiminta-aluerajauksen lihtokohtana on pyrkimys médrittia
toiminta-alueet olemassa olevan verkoston mukaisesti.

Kunnan vesilaitokselle ja viemirilaitokselle sekii Vakkolan vesiyhtymdlld mééritelidin omat toiminta-alueet. Toiminto-
alueita tulee olemaan:

- Kunnan vesilaitoksen toiminta-atue

- Kunnan viemiirilaitoksen 1oiminta-alue

- Vakkolan vesiyhtyméin toiminta-alue.

3.1.1 TALOUSVEDEN LAATU JA RIITTAVYYS

Askolan kunnan alueen pohjavesien tyypillinen ongelma on korkea radompitoisuus ja alhainen pH, Vakkolan
pohjavesialueen veden pH on athainen.

Askolassa on runsaat pohjavesivarat ja antoisuuksien perusteella ne dittivas myds kuivina aikoina ja kriisitilanteissa.
KaytdnnGssd tilld hetkelld Sérkijarven alueella i pystyti hyddyntimiin omia pohjavesivaroja vuonna 2008 Isydettyjen
BAM-pitoisuuksien vuoksi ja koska Séarkijiirven verkostosta ei ole yhdysjohtoa muvhun kunnan omaan verkostoan.
Laadukkaan talousveden turvaamiseksi Sirkijiirven alue on yhdistetty Porvoon verkostoon.

Taulukossa 10 on esitetty talousveden kulutus eri alueilla.

Taulukko 10. Askolan vesihuollon arvioidut liittyjimzzsit (noin 3 hlo/talous) sekl vesimiisiriit vuodelta 2007.

TALOUSVESI Talondet Littyjiit Vesimbiiiri m3/d | Vesimiifiri Vasukag
(kpl) (asulkas)

Vahijarvi — Monninkyld 557 1700 263 157

Kirkonkyld -Onkimaa 284 850 140 164

Sirkijérvi 141 420 35 ~90

Juornaankylt 33 100 12 120

Vakkolan vegiyhtymi 120 =200 60 300

Yhteensii 113% 3270 510

I

JATEVESL Liittyjiit Vesimlilird m3/d | Vesimdiiri Vasukas
(asukas)
arvio

Monninkyli 296 900 270 300

Kirkonkylii-Onkimaa 239 720 216 300

Yhteens#l 535 1620 486
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VEDENOTTAMOT

Juornaankyldn ottamon vedestd on havaittu ajoittain bakteereja ja korkeita radonpitoisnuksia. (Yleissuunnitelma)
Juomaankylin vedenottamolla on otettu kiyttsén Vuonna 2005 vusi porakaivo.

Yhden ottamon vatassa toimiva Juornazankylid on haavoittuvainen mahdollisen ottamolla tapahtuvan hiiritn sattuessa.
Vahijarven vedenottamolla on kiytoesi kaksi pumppua, jotka kiiyvit vuorotellen. Vuonna 2000 vedenottamolle
vaihdettiin tudet pumput. Vuonna 1997 vaihdettiin taajuusmuuntajat, jotka ohjaavat tasaisemmin pumppuja. Vahijirven
vedenottamolla olisi tarvetta veden alkaloinnille.

(Askolan vesissé on ongelmana alhainen pH.)

Kirkonkylén vedenottamolla toimii kaksi pumppua vuorotellen seki taajuusmuuntajat. Kirkonkyldn vedenottamo on
kavkovalvonnan piirissi. (Limoitus tehdizin yliasteen tietokoneclle ja kinnykkatin. ) Paivystyksen hoitaa teknisen toimen
paivystysryhma.

Ongelmana on tall§ hetkelli Multamiien varavedenottamon laatuongelmat. Multamien vedenottamolla on havaittu
sameutta ja bakteeriongelmia. Vedenottamoa kiytetd#in varavedenottamona.,

Vakkolan vesiyhtymiin vedenottamoila ei ole veden desinfiointia. Aikaisemmin veden laadussa on ollut ajoittain
mikvobiologisia ongelmia. Vesiyhtymd toimii yhden vedenoliamon varassa.

3.1.2 JATEVEDET

Vuonna 2007 yhdistettiin Kirkonkylidn-Vakkolan ja Monninkylin alueet siirtoviembrilld johdettavaksi edelleen Porvoon
jiitevedenpuhdistamolle.

Kirkonkyl4-Vakkolan ja Monninkyldn asumajéteveden lisiiksi siirtovierndriin johdetaan huoltoaseman, autokorjaamon,
muevitehtaan ja vastustehtaan jite- ja jighdytysvesii.

JATEVEDEN KASITTELY

Nykyisen viemiriverkon piirissd olevan taajama-alueen viemirivesien ennusieessa oli arvioitu aikaisemmin
vuotovesien osuudeksi 10 % kiyttiveden madristi. Paineviemdrijirjestelmiissd vuotovedet eiviit ole merkittdvia, joten
viem#rsitavilld haja-asutusalueilla viemériveden mi#ri on yhtdl suuri kuin kiyttdveden.

Pumpatun kokonaisjiteveden miiifitd, Askolasta Porvooseen oli helmikuussa 2008 noin 18 970 m®, joka on keskimisrin
654 m*/vrk, Jiteveden misird vuonna 2007 oli noin 480 m’/vrk.

3.1.3 NYKYISTEN RAKENTEIDEN ROTTAVYYS

Askolan kunnan alueen vedenottamojen kiiytissi olevat tutkitut pohjavesivarat ovat noin ] 300m™fvrk. Vuonna 2007
vedenottamot pumppasivat verkostoon yhteensi 494 m*fvrk. Vuonna 2008 verkostoon pumpattavaa
Jaatuominaisuuksiltaan hyvis vettd oli pumpattavissa noin 790 m’/vrk. Vuonna 2009 laataominaisuuksiltaan hyvan
veden pumppaukseen on yhteensd 740 or'/fvrk.

Vedenhankintaan térkeitd ja soveltuvia I ja I -luokan pohjavesivaroja on yhteensé 2 270m°fvik, ja kaikkia
pohjavesivaroja yhteensd 2380 m*fvrk. Pohjavesivaroja olisi siten runsaasti kunnan tarpeisiin.

Kirkonkylan ja Vahijirven vedenotiamoilla on mahdollisuus yhteens# 650 m’/vrk vedenottoon, miké riittdd kattamaan
timénhetkisen vedentarpeen niilli alueilla. Varavedenottamolla vesioikeudellinen lupa on 400 m*/vrk vedenottoon,
mutta se kirsii sameusongelmista. Kirkonkyldn ja Vahijérven vedenottamot pystyviit yhdessii varavedenottamon kanssa
toimittaraan vettd hairidtilanteissa. Kriisitilanteissa vettd voitaisiin johtaa Porvoosta Monninkylian vucnna 2007
rakennetiua yhdysvesijohtoa pitkin.

Taulukossa 11 on esitetty vuosien 2020 ja 2040 viests- ja vedenkulutusennuste osa-alueittain. Ennustettu véestomézrd
on vuonna 2040 noin 5750 henkiléa.
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Tantukke 11. Viestd- ja vedenkulutusennuste vuosiile 2020 ja 2040. Vedenkubutuksen arvioidaan olevan 150
I/asukas,

Osa-aloe Asukkeita | Veden- | Viemilyiin | Viemlid | Asukksitn | Veden- | Viemdriin | Viemar-

vuorma | kulutus | Liittymis | vesil vuonne | kulutus | littymis- vesitl
2020 m3fvrk % m3fnk 2040 mfvrk % mfvrk

Monninkyléi(taajama) 1140 171 100 205* 1300 195 100 234+

Monninkylin 260 30 80 47+ 300 45 80 54%

ympliristd

Vahijlirvi 360 54 80 43 400 &0 80 50

Teollisuusalue 40 6 100 9 40 6 100 7

MONNINKYLA 1800 270 304 2000 300 M5

YHTEENSA

Kirkonkyi-Vakkola 930 147 100 176* 1200 180 100 216%

Nietoo 200 30 60 18 220 33 60 20

Onkimaa 240 36 0 20 270 41 80 3

Korttia 100 15 110 17

Kilpykyls 80 12 80 10 90 14 80 11

KIRKONKYLA 1600 240 | 233 1900 288

YHTEENS A

Sarkijlirvi 670 100 85 85 750 113 85 9

Takametss 100 15 60 9 110 17 60 10

Juornaankyldl 200 30 108 30 220 33 100 33

Forsslitt 30 5 50 3 30 5 50 3

Tiilgh 70 10 90 9 80 12 90 10

Huhti 230 35 80 28 260 39 80 31

SARKIJARVI 1300 195 164 1450 220 180

YHTEENSA

Muut alueet 600 400

YHTEENSA 5279 708 701 57150 805 805

*viettoviemaireihin paatyvid vuotovesis kermom 1,2

Taulukon 11 mukaan véesttn littymisprosentti vesijohtoveskkoon olisi vuonna 2020 noin 89 % ja vuonna 2040 noin
93%.

VYuonna 2005 tehdyn Porvoon seudun vesilinollon alueellisen yleissuunnitelman mokaan Askolan vedentarve vuonna
2020 arvioidaan olevan 660 m3/vrk ja tarvittavan liséiveden miiir# 170 m3/vek. Tulevaisuuden vedentarvetta voitaisiin
kattan lisy4milli Vahijirven ottamon pumppansta sekii ottamalla Juomaan kylfin ottamon kiyttiméttin kapasiteetti
kilyttotin, Mahdollista lisikapasiteettia on mm. Tiiltin pohjavesialueella /8/. Yleissuunnitelmassa vedentarpeen
laskennassa oli huomioitu Sirkijirven ja Multamiien vedenottamot,

Taulikke 12 Voonna 2009 Kiiytéissii olevien vedenottamolden yhteenlaskettn kapasiteetti (ei varavedenottamo)
Ja vedentarve vuonna 2020 ja 2040,

Ottarmoiden Ottamoiden Vedentarve vaonna | Listiveden Vedentarve Listveden
pumppausmaird kapasites 2020 tarve 2020 vuonna 2040 tarve 2040
vuonna 2007 vuonna 2009 (liittymisprosentii normaalitilanne (hittymisprosentti 93%) | normaalitilanne
89% ) ,
m3/fvrk m3/vrk m3/vrk m3frk m3/vrk
494 T40% 705 35+ 805 65

*Multamien vatavedenottaron ei ole koomioita (kapasiteetti 400 m3/vrk)
*wmiinusmerkkisyys kuvaa ylimliliriistd pumppauskapasiteettia
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Jos Multainien sameuslukemat saadaan Jaatuvaatimusten mukaselle tasolle, voidaan Multamien varavedenottamolla
turvata lisiveden tarvetta tulevina vuosina.

Mahdollisessa poikkeustilanteessa esitn. veden pumppaushiirit tai Jastuongelma olisi lisiveden mitré edelleen
tanlukon 12 mukaiset, jos Miltarinien varavedenottamo on toiminnassa (vedenottolupa 400m3/vrk). Siirkijirven
ottamon sulkeminen vuonna 2008 pienensi ottamoiden yhteenlaskettua kapasiteettia 150 m3/vrk.

3.1.4 HULEVESI

Hulevedet rakennetaan katurakenteiden kuivatusten yhteydessd, ja ne kuuluval Maankiyitd- ja rakennuslain puriin,
(Hulevesille ei médritetd toiminta-aluetta)
Kehittimisswunnitelmassa hulevedet huomioidaan, kun se on tarkoituksenmukaista.

Hulevesiviemiiréinnit rakennetaan uusille kaavoitetuille alueille. Lisdksi hulevesiputket sijaitsevat séuraavilla alueilla:
- Punahjekan teolisuusalueella Monninkylgssi. Rakennetm 1997-1998, sadevedet jolidetaan avo-ojia pitkin.
- Monsala 1 (Monninkyi4). Sadevesiputket rakennettu 1990-luvun alussa
- Monsala 2 rakennettu vuonna 2000, sadevedet johdetaan Jirvencja nimiseen puroon, (kartta)
. Lakeakallion alueella sadevedet jobdetaan tonttien salacjia pitkin ojiin. Sielld ei ole erikseen sadevesiputkia.
(Rak. 1985-1990)

3.1.5 VERKOSTOJEN KUNTO

Vanhojen vesijohto- ja viemdriverkostofen kunto on vélitdval.

Vesijohtoverkkoa ei ole saneerattu. Monninkylin ja Vahijdrven verkostot on rakennettu 70-luvulla,

Kenttihenkilosiin mukaan yleisesti vanhan viemiriverkoston kunto on vilttivil ja saneeraustarve on sunrempi kuin
vesijohtoverkoston. Kaava-alueella sijaitsevat idhes kaikki betoniset viemiirit on saneerattu muoviputkiksi.
Toimintavarmuus Monninkyléssi ja kirkonkyldssd on parantunut yhdysvesijohdon ja siirtoviemdrin valmistuttua

vuonna 2007,

Porvoon verkostosta on rakennettn yhteys Strkijdrven Perélintien kautta,

puutteen takia kyeti Hiittimadn verkostoon.

Viemiiri- ja vesijohdot meneviit suorimmaksi osaksi samassa kaivannossa.

VIEMARIVERKOSTO

Monninkyliin viemiiriverkosto on tv-kuvatta 1997-200] ja saman tien saneerattu. Vanhojen betoniputkien sisidn
laitettiin muoviputket. Pislinja menee Vahijirven vedenpuhdistamolta Pokemlen alueelle. Vuosina 1980-1990 on
rakennettn muoviputket Monninkylin alueelle,

Kirkonkyliin tasjama-alueen viemiriputkisto (sosiaalitoimisto-Lénsirinne, noin 500 metrii) on sancerattu 2003
(muovipuiki sujutetaan betoniin ja vaihdetaan uudet muovikaivot).

Riihipellon alue on saneerattu vuonna 2004, Vakkolan purkuviemiri on saneerattu vuonna 2007.

Askola-Porvoo siirtoviemiiri on valmistunut vuonna 2007,

Tihin mennessd kaava-alueilla on ollut suurelta osin mahdellisuns littyd viemdriverkostoon. Osa talouksista on

Jiitiymiittiimis, koska ei ole ollut mahdollisuutta }iitty#, Totminta-alueen littymismahdollisuudet asetetaan ensisijaisiksi
investointikohteiksi.
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Vesilaitoksella ef ole varsinaisia varastotiloja. Pieni putki- ja venttiilivarasto, joten milloin tahansa péistiin korjaamaan
pienié vikoja. Paikallinen vesijohtoliike Laineen Vesi ja LAmpd auttaa joissain tapauksissa,

ONGELMAT JA RISKIT VESIHUOLLOSSA

Askolan alueella pohjavedessi on havaittu laajalti korkeita radonpitoisuuksia, jotka ylittivit talousvedelle asetetut
laatuyvaatimukset. Radonongelmat nikyvit 1ihinnd porakaivoissa (Y leissnunnitelma).
Listiksi kaivavesissd on korkeahkoja nitraaiti-, alumiini- ja uraanipitoisuuksia sekd mikrobiongelmia.

Multamiien varavedenottamolla on sunrehkoja samenslukemia ja vettd ei sybitett kirkonkylén verkostoon. Toiminta-
alueel]la tulee olemaan tulevaisundessa lisiivedentarverta, jos vedenottamot toimivat timtinhetkiselld kapasiteetilli,

Juornaankyliin vedenottamo inimii alnekohtaisesti ilman yhdysverkkoa muihin kunnen vesiverkostoihin.
Sirkijarven alueen vedenottamo on suljettu,

Haja-asutns alueella on halukkuutta liittys vesijohtoverkostoon, mutta kaikin paikoin littyjid ei laadukkaan talousveden
riittivyyden takia kyeti liittimiilin verkostoon. Veden tarve maataloudessa, pienteollismuiessa, haja-asutusalueella olisi
hyvi selvittii,

ViemiirSinnin tarvetta on useilla alueilla Askolan kuntaa.

Askola — Porvoo siirtoviemiiri- / vesitmoltohankkeen tarkemittauksien mukaan alueviemsireissi on osuuksia, joissa on
kiiytetty sinirpitaista paineputkea vaikka putken pitiisi olla roskearaitainen /6/.

Vanhat betoniset viemérit on saneeratta (sujutettu), mutta hnlevesien midri viemiriverkostossa on ilmeisesti edelleen
merkittiivil, koska jiteveden miilird vaihtelee suuresti (esim. helmikuussa 2008).

3.2 Vesihuolio toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla

Télla hetkelldi suurin osa haja-asutusalueen asukkajsta sea juomavetensd omasta kaivostaan ja hoitaa jitevesien
pubdistuksen tontillaan.

1,1.2064 voimaen tli Valtioneuvoston asetus talousjlitevesien kisittelysti vesihuoltolaitosten viemriverkostojen
ulkopuolella. Kuntien tulisi selvittiii mahdollisuudet vesihuoltolaitosten toiminta-alueen lazjentamiseen rakennetuille
alueille nykyisen verkoston liheisyydesss. Kiinteistokohtaisen talousvesien puhdistuksen tulee iapahtus siten, etti
ymiphristonsuojelulain 103 §:n vaatimus tiyttyy, eikii vesistii ailheudu pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa,

Vanhojen kiinteistdjen haltijan/omistajan on pitinyt laatia selvitys olemassa olevista laitteista sekii tehtivi niille kiiytto-
ja huolto-ohjeet. Kiiytt6- ja huolto-ohjeet on siilytettiivii kiinteisttlld ja ne on tarvittaessa esitetttivil viranomaiselle.
Jitevesijiirjestelmiili on kiiytettivé ja buollettava ohjeiden mukaisesti. Liete ja umpikaivojen jite on kuljetettava ja
kisiteltivii asianmukaisesti. Kiinteistin omistajan on k#ytettivii ja huollettava jdtevesijirjestelmiitinsti niin, ettd se
thyttdi asetuksen miirittimiit jitevesien kisittelyvaatiokset.

Jitevesiasetuksen mukaan talousjiitevesisti ymp#ristdsn joutuvaa kuormitusta on vihennettivl orgaanisen aineen osalta
vihintifin 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vEhintiiin 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vihinta#in 40 prosenttia
verrattuna kiisittelemiittdméin jliteveden kuormitukseen.

Jos rakennetann uusi jétevesijirjestelmil tai vanhaa tehostetaan, on siité laadittava kiinteistdkohtainen suunnitelma, joka
liitetti#in rakenmuslupa- tai toimenpidelupahakemukseen. Jitevesijirjestelmii on uusittava asetuksen mukaisesti jos
kiinteistolld tehdiiin korjaus- ja muutostbitd, jotka lazjundeltaan vastaavat uudelleenrakentamista tai vihdists
suurempas lisirakentamista tai jos jltevesijérjestelmii nmutetaan, Jitevesijirjestelmi on uusittava myds, mikili
jiteveden laatu tai mékird olennaisesti muuttau. Jitevesijirjestelmiille on aina oltava ajantasaiset kiiytto- ja huolto-ohjeet.

Jitevesijhrjestelmiin rakentamisessa on noudatettava tehiyd sounnitelmaa, Muten rakentamisessa on otettava huomioon
maankiiytit- ja rakennuslaki seki Askolan kunnan ympiiristinsuojelumiiiriiykset,
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Tatevesiasetuksen mukaan kiinteistojen on kymmenen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta wudistettava nykyinen
jitevesijirjestelminsi asctuksen radriysten mukaiseksi, Pelkdstiin sakokaivot ja suodatuskenttdt ei viilttimited riith,
vaan jérjestelmissi on oltava kunnollinen fosforinpoisto.

Rakennusvalvonnan yhteydessd vaaditaan haja-asutusalueilla rakentamisen tai laajentamisen yhteydessd asetuksen
mukainen suunnitelma jitevesien johtamisesta. Vesilaitoksen hoitaja hyviksyy liittymishakemukset.

3.2.1 ARVIO VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUDESTA

Vesihuoltolaitosten tolmintavarmuus.

Askolassa vesi mitti# normaali- ja poikkeusaikana yhdysvesijohdon ja Porvoon verkostoon liittymisen my&td
(Sdrkijarvi). Yhden ottamon varassa toimivan Juornaankylin vedenjakclun toimintavarmuutia tulis1 kasvattaa
yhdistamlls kyltn verkko Sarkijarven verkkoon ja mahdollisesti mybs kirkonkylin verkkoon siirtojohdolla.

Raakavesilithteiden riittiivyys ja tila

Haja-asutusalueella talousvesikaivojen vedenlaatu vaihtelee, Ongelmina ovat korkeat radon- ja rautapitoisuudet ja
bakteerien piisty veteen, Haja-asutmsalueella on halukkuutta Jittyd vesijohtoverkostoon, mutta kaikin paikoin Hittyjid
ei laadukkaan talousveden puutteen takia kyeti littimiisn verkostoon. (Yleissuunnitelma) '

Varautuminen poikkeustilanteisiin

Porvoon seudun vesihuollon alueclliseen yleissuunnitelmaan kouluvat Askolan lisiksi Porvoo, Pornainen, Sipoo,
Miintséli, Askola, Pukkila ja Pernaja, Kuntien vilists yhteistydtd on toteutettu Porvoon Kanssa kriisitilanteiden varalta,
Sirkijirven osalta tilanne parantuu verkoston liityttyé osaksi Porveon verkostoa.

Puntarm#ien koepumppauksien loppuselvitys on valmisteilla ja koetulokset ovat olleet lupaavia. Tulevaisundessa
yhdysvesijohto mahdollisesta Puntarméien vedenottamosta lisdisi Askolan vesihnollon toimintayarmuutta.

Mytskyld aikoo ehki jossain vaiheessa jatkaa vesiputkea Pakilan kyldén pdin, jopa Juomnaankylifin saakka. Téssd voisi
mahdollisesti tehds yhteistystd Myrskyldlli on vesikapasiteettia 4000-5000 m3/vtk. Jos nain suuria vesimigris
tijkutellaan, on Kiiytettsv suuria putkia ja vedelle pithisi myds olla kiyttod. (Peka 1)

Tealld hetkelld Askolan kunnalla ei ole yhteistydsopimuksia muiden vesilaitosten kanssa veden tilapdisen vedenjakelun
Jéirfestdmiseksi esim. talousveden saastumisen takia.

3.3 Verkostojen tarvealueet

Hankkeiden toteytussuunnitelma on liitteessii 2. Taulukossa on arvioidut totenitamisvuodet. Kunnanvaltuusto vahvistaa
vuosittain toteutettavat hankkeet investointisuunnitelmassa. Alla on lueteltuna toteutuneet ja nykyiset hankkeet seké
tulevaisunden tarvealueet.

Vuoden 2004 kehittiimissuunnitelman toimenpiteiden 1- 13 toteutuminen;

Kohde 1 Toteutunut: Onkimaan vesi ja viemérilinjat.

Kohde 2 Toteutunut (rakentaminen): Nietoon Multaméen vedenottamon rakentaminen.

Kohde 3 Toteutunut v. 2008: Juornzankylin koulun puhdistamo, viemirit, harmaiden vesien viem&rdinnin
parantaminemn

Kohde 4 Tofeutunut v. 2008 :Sirkijirven koulun puhdistamo.

Kohde 5 Toteutunut v. 2008 :Vehijirven koulun puhdistamo.

Kohde 7 Toteutunut vaihtoehto 1: Siirtoviemiri Porvooseen ja vesijohtoyhteys
Monninkylid-Vakkola sekd Monninkyld-Porvoo.

Kohde 6 Ei ole totewturuer : Tiildiin piivikodin puhdistamo .

Kohde 8 Ei ole torewtunus: Takametsin tien varsi. Vesilinjaa on jo noin 3 kilometrid,
muitta tarvetta olisi jatkolle, liittyjina 3-4 taloa, linjan pituus noin 1,5 kilometrid.

Kohde 9 Ei ole toteutunus: Juppilintien varsi rakennettaisiin paineviemirdinti ja pumppaamot tirked kohde,

koska sielld ei ole minki#nlaista viemartintid, vain talokohtaiset puhdistusmenetelmit,
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Vesijohto menee vain Tuomirantaan asti. linjaa 750 metrid, Linja (Tuomirannasts eteenpdin).

Kohde 10 Ei ole toteutunut: Nelkkilantien varsi, vuosina 2009-2010, vesijohto #ll3 hetkelld Takalantielle asti
(noin 650 metrik), linjaa 2,2 kilometris.

Kohde 11 Ei ole toteutunut: Perkilintien varsi, linjaa 2,8 kilometrid, Sérkijérveltd mahdollisesti vesijohtayhteys
Porvooseen.

Kohde 12 Ei ole toteutumat; Myrskyliintien varsi, jatko osa Huuvarissa, linjaa 3,2 kilometris.

Kohde 13 Ei ole toteutunut: Sikilintien varsi, injaa 800 metrid.

TULEVAT HANKKEET VUOSILLE 2010 - 2013 (kohteet 1-7):

Kohde 1 Vesilaitosten peruskorjausta  Multamdki

Kohde 2 Sdrkijarvi

Kohde 3 Kirkonkyliin vesilaitos

Kohde 2 Vesijohtojen jatkorakentaminen Myrskylintien. varsi

Kohde 3 Monsala Ill-alueen vesijohto- ja viemdriverkoston rakentaminen
Kohde 4 Kirkonkyld-Vakkola alueen uusien kagva-alueiden kunnallistekniikka
Kohde 5 Vakkolan asemakaava-alueen Iinsiosan viemérointi

Kohde 6 Jappilintien alluosan runkoviemérdinti

Kohde 7 Vahijirven pohjavesialueen viemdrdinti

3.3.1 KAAVA-ALUEET

Kaavoitus ei ohjaa vesihuoltoa. Kaavoitusohjelmassa on smunnitellat ja rakenteilla olevat kaava-glueet.

Viuoden 2004 Kehittidmissuunnitelmassa huomioitujen kaava-alueiden tilanne vionna 2009;
- Kairaisrinne 1 jo Kairaisrinne 2, (toteutunut)
- Monsala 3 (suunniteltn, ei vielii rakennetiu)
Lakeakallion 7 tonitia Rinnetieltii (ei toteutunut).

- Vakkolan Porvoonjoen ldnsipuolinen alue (rakennettu kaava-alue, jossa rakennettu vesijohto, mutta ei
viemdrointii)

Kunnan vireilld olevat ja lihiaikoina vireille tulevat kaava-asial, jotka eivilt ole merkitykselidtin véthdlisis, on esitetty
22.4.2009 kaavoituskatsauksessa:

s Vakkola/Saarnikorven ja Lakeakallion alueet (asuntotuotantoa)
o kaavoitus- ja selvitysty5t alkaen 2010-2011,
Lakeakallion lnajentamismahdollisuuksien selvitys 200-10
®  Monninkyld/Teollisuusalueen laajennus (teollisuusalue/tydpaikkatoniteja)
o selvitys- ja kaavoitustydt kiiynnistetiidin 2009-10
*  Kirkonkylt/Kairaisrinne Il (tonttitarjontaa)
o kaavoitus kidynnistetddn lihivuosinag,
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3.4 Kehittdmistarpeiden yhteenveto

Kehittdimistoimenpiteissd on otettu huomioon lausunnot Rakennus- ja ympdristisuojelulautakunnalta (1 1.6.2009),
Porvoon terveydensuajelujaostolia (ote poytikirjasta 6.10.2009) ja Uudenmaan Ympdrisiokeskukselta (25.6.2009):

Térkeimmiit kéhittiimistoimenpiteet ovat:

Toiminta-alueiden vahvistaminen. (Kunnan vesihuollon hyvilksyttivilli toiminta-alueella kaikld velvoitetaan
Hittymaan)
Viemériverkoston rakentaminen Vakkolan kyliin ldnsiosan alueelle
Jiippilintien viemirdinti (linja 9)
- Viemdriverkoston uloftarmnen Vahijirven pohjavesialueelle (linja 4, 5 ja 6)

- Vesilaitosten peruskorjausta. Vedenottamoiden kunnostaminen (uudet kaivot) tai korvaaminen yhdyslinjoilla
(alavesisiilio)
Vedenottamoiden vedenkéisittelyn riistidvyyden varmistaminen,
Vakkolun vésiyhtymin vedenottamolle mahdollinen desinfiointilaite jafiai varavedenottamo.

- Vesijohtojen jatkorakentaminen Myrskyliintien varsi
- Monsala Ill-alueen verkoston rakentaminen
Kirkonkylii-Vakkola —alueen uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka

- Alueiden kartoitus, joille ei rakenneta keskitettyd viemdrid, alueiden asukkaat voisivar tehostaa ennen 2014
kiinteistokohtaista jirjestelmdd haja-asutusalueilla jdtevesiasetuksen mukaisesti. Suunnitelman pdivitystarpeen
arvioinli vuosittain.

- Hulevesikartoitus {Sekavieméirdinnin kartoittaminen kiinteistdilld: péiseekd kiinteistoiltd hulevesid
viemiriverkkoon?)
- Vesihuollon varqutumissuunnitelman pdivittdminen

- Talousvesiverkoston laajentaminen alueille, joissa on runsaasti asutusta ja kaivoveden laatu- ja
riittdvyysongelmia. Kunnoilisen juomaveden sagminen haja-asutusalueilla ja samalla tarvealueen laajentaminen.

- Viemdrdinti vedenottamoiden lihelle, I-luokan pohjavesialueille ja olueille, joissa on kiinteistokohtaisten
Jiitevesien kisittelystd johtuvia hygieniaongehmia.

- Yhteistyisopimukset ja hankinnat muiden vesilaitosten kanssa veden tilapdisen Jjakelun jdrjestamistéi varten, kun
epdiillatin talousveden saastumista,

Lisiiksi kehittiimistarpeita ovat:

- vanhojen verkostojen saneeraus

- Lupa-asist (Vahijérven vedenottamon vesioikeudellinen lupa)

- Haja-asutusalueen viemérdinti pohjavesialueilla ja siirtoviemdrin ldheisyydessd kustannustehokkaasti

- Vesijohto- ja viemiirilinjojen rakentaminen alueille, joilla sité ei ole tai jonne se on tarpeellista rakentaa.
Teollisuuden vedentarpeen kartoittaminen

- Maatalouden vedentarpeen karfoittaminen.

- Vedensaannin turvaaminen kriisitilanteessa
Tiedottamisen ja valvonnan kehittiminen mahdollisten lisiresurssien mydti.

Vedenhankinnan perustavoittesksi on asetetty mahdollisimman hyvilaatuisen veden toimitiaminen kunnan asukkaille
mahdollisimman edullisesti. Haja-asutusalueet olisi hyvii pyrki4 saamaan piifiosin keskitetyn vedenhankinnan piiriin,
koska yksityiskaivojen vedenlaatn vaihtelee.

Keskitetty vedenhankinta voidaan jirjesti#i osittain nykyisestd verkostosta. Mikili Puntarmien vedenottamo

tulevaisuudessa pystyisi toimittamaan kohtuullisen mairén vetts, voi yhdysvesijohdon rakentaminen takametséin kantta
tulla ajankohtaiseksi ja silli voitaisiin turvata osa Skrkijarven vedenhankintaa, Myds Askola-Porvoo siirtolinjan
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yhteydessi rakennettna yhdysvesijohtoa voitaisiin tulevaisuudessa hybdyntdd lisaimilld verkostoon alavesisiili,
Jolloin suuremmille kylille turvattaisiin vedensaanti, mikili vedenlaatuongebmia Muliamiiclls edelleen esiintyy.

Jhtevesien kisittelyn tavoitteena on haja-asutuksen aiheuttaman jHtevesikuormituksen vihentiminen ja sen
vedenhankinnalle aihevttamien haittojen poistaminen. Kiinteistdkohtaiselln viemsrdinnilli ef p#isti yhts hyviin
wloksiin kuin keskitetyssi jitevesien kisittelyss4. Ainakin osittainen haja-asutuksen saattaminen keskitetyn jitevesien
kisittelyn piiriin on yhteni tavoitteena.

Yleiskaavan laatimisessa voitaisiin ottaa huomioon asutuksen jirkeva sijoittaminen ja niiin tukea yrapiristdystivillisen
teknologian kilyitdtnottoa vesihuollossa. (Haave)

Pohjavesien suojelusuunnitelma on tehty viuonna 2002. Jotta talousvesikiytdssé olevien pohjavesien laatu voidaan
turvata tulevaisuudessa, pohjavesien suajelussa tulisi noudattaa suojelusuunnitelmassa esitettyjéi toimenpiteitd ja
rajoituksia pohjavesialueilla:

Kiinteistdn omistajien maanalaisten sdilisiden muuttaminen maanpdidilisiksi
Viemdriverkoston lagjentuessa viemdrivedet johdetaan keskitetysti
Lietelantaa ei tule levindii vedenottamoiden 1ihialueilla.

Peitojen kesannointi tal suunnitelma viljelystd pohjavesialueella.
Soranottoalueiden sisddntuloviylille ajoesteet ja alueiden maisemointi,

*  [Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksien ehkiiisy riittéivéin pienilléi nopeusrajoituksilla
Tiealueiden suolauksen vithentdiminen. ( Tiealueiden yllipito on Tiehallinnon piirissii)]

St 4
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4 KUNNAN VESIHUOLLON PAINOPISTEET
4.1 Palvelujen parantamisen tavoitteet

Vedenlandun turvaamisessa tarvitaan erilaisia toimenpiteitii:

- Vesilaitoksien peruskorjaus

- Pohjavesien suojelusunnnitelman mukaisesti pithisi pohjavesialueisiin Kiinnitthd erityistd huomiota.

- Kunnolliset jitevesien puhdistukset, haja-asutusalueella asetuksen mukaan, Vedenottamoiden lahisuoja-alueet olisi
hyvi ottaa kunnan haltuun. Askolan vedenottamoille ei ole m#ritelty suoja-alueita,
_Haja-asutusalueille on turvattava talousveden laatu ja miifir. Alueille, missd ci vesi riit tai on muuten
kéyttokelvotonta, tulisi rakentaa vesijohdot ja siséllyttid alueet palvelualueisiin.

- Kuivina aikoina asukkaat ovat voineet hakea vettd kunnanviraston palotallilta,

. Haja-asutusaloeella pitdi erityisesti huomioida jitevesien puhdistukset. PErityisesti olist huomioitava
pohjavesialueella sijaitsevat asutusalueet.

Vesilinjat
Vesihuoltolaitosten toiminta-ajueilla sijaitsevien kiinteisttjen Littiminen vesijohto- ja viemdriverkostoihin. Kun
toiminta-alueet on hyvéksyity, voidaan toiminta-alueella asuvat velvoittaa liittymésn,
- Kunnan vesilaitoksella ja Vakkolan vesiyhtymé&lle omat toiminta-alueensa
Verkostoihin Hittyneiden kiinteistojen vesihuoltopalvelujen yllipito kuulun vesilaitokselle.

Viemirilinjat

- Haja-asutuksen jitevesien kiisittelyn tehostaminen uutta siirtoviemérid hybdyntéen.
Tilannekatsaus, miten haja-asutusalueiden kiinteistdt ovat laatineet selvityksensi jitevesien kilsittelysti
- Kartojtetaanko hulevesien mahdollinen padsy kiinteistisilti jitevesiviemdriin (sekaviemirdinti)?

Tiedottaminen

- Tiedottamisen tehostaminen: kuntalaisia pitiisi tiedottaz asioista s#innéllisin viliajoin, mutta onko tihin
resursseja? Asioista tiedotetaan lehdissd, mutta olisi hyvé aika ajoin pitdd jonkinlaisia yleisGtilaisuuksia, tai jakaa
kotiin tiedotteita.

- Vegihuoltoneuvonnan keskittiminen

Pohjaveden snojelutoimenpiteet

Kullekin pohjavesialueelle on tehty riskikartoitus Askolan pohjavesien suojelusuunnitelmassa.

Pohjavesiajueeila kulkevilla teilld vihennetdfin suolausta. Kiinteistdilli on kiinnitettivi huomiota jétevesien
puhdistukseen.

4.2 Organisatoriset linjaukset

Askolan kunta on turvannut vesilaitoksen toimintaedellytykset Littémilld yliapidon teknisen toimen kilpailutuksen
kantta suuremman organisaation tehtiviksi vuonna 2005,

Ylint4 phdtosvaltaa kiyttai Askolan kunnanvaltuusto (27 valtuutettua) ja toimieliment on tekninen lautakunta,
Askolan, Pomaisten, Pukkilan ja Myrskylin yhteinen rakennusvalvonta- ja ympéristdnsuojeluyksikks on hoitanut

rakennusvalvonnan, ympiristonsucjelun ja mas-ainesasioiden tehtévit vuoden 2006 alusta lihtien. Pasittivani
viranomaisena toimii yhteinen rakennusvalvonta- ja ympéristinsuojelulautakunta {10 jasents).
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4.3 Kytkeytyminen muyuhun suunnitteluun

Kaavoitus ei ohjaa vesihuoitoa. Kaava-alueille rakennetaan aina kunnallistekniikka,

Vesi- ja jitevesihuolto kuulw automaattisesti rakentamisen yhteyteen Rakennuslupaa heettaessa on tehtivi
suunnitelma jiitevesijirjestelmisti. Asemakaava-alueella on kunnallistekniikka, joten sielli rakennettaessa tiytyy tehdi
hakemus vegilaitokseen Hlittyrmisesti,

Ympiiristbn- ja terveydensuojelu valvoo, etti jhtevesijirjestelmit toimivat ja téyithviit jitevesiasetuksen echdot,
Ympiiristinsuojelusihteeriltd pyydetiiin lausunnot ja jos jitevesié piitisee jostain syystil ympilristbtn, sen tarkastaminen
kuuluu ympliristbnsuojelusihteerille. Kunnan ympéristonsuojeluviranomainen valvoo jétevesien kéisiitelyn vaatimusten
mukaisuutta. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo ralousveden vaatimusten mukaisuutta, ja voi tarvitiaessa
ryhtyd toimenpiteisiin epdiltiessd jitevesien kiisittelystd aiheutuvan terveyshaitiag,

Terveysvalvonta ottza juomavedesti tarvittaessa niiytteits. Jatevesijlirjestelmien tarkastaminen kuuluu Askolan
rakennusvalvonta- ja ympiiristSnsuojelaosastolle.

Maankiiyttn yhteydessd vesihuoltosuunnitelma on tarpeen esimerkiksi Iuvenvarainen maanotto. Usein maanottoalueet
sijoittuvat pohjavesialueille.

4.4 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet

Vesitmoltolaitos pyrkii kattamaan toimintansa omella toiminnallaan, Liittymiimaksuilla katetaan runkoverkosto- ja
vedenottamoinvestointeja sekd yllipidetiiin vesilaitoksen saneerauskuluja. Vesimaksu ja jatevesimaksu ovat erillisia
maksuja, koska kaikki laitoksen asiakkaat eivit ole liittyneet seki vesijohto- etti viemdiriverkostoon, Kiinteistin
omistajat ovat velvollisia itse rahoittamaan jétevesijérjestelminsd tai vesijohdon vetimisen runkojohtoon,

Valtion avostukset kiinteistolle

Kunta voi mybntii vesihuoltoavustusta Kkiinteistdille talousjitevesijirjestelmien parantamiseen vesihuoltolaitosten
toiminta-alveiden ulkopuolella. Avustusta mySnnetdidn sosiaalisen ja taloudeflisen tarveharkinnan perusteella.
Talousjatevesiavustusta ohjaava elin on rahoitus- ja kehittfimiskeskus ARA (entinen Valtion Asuntorahasto). /15/
Alueellinen ymparistokeskus voi mydntdii kiinteistiin omistajalle 1ai haltijalle harkinnanvaraisesti vesihuoltoavustuksia
pieniin ja suuriin kohteisiin, Mybntimisperusteer ovat taloudelliset, terveydelliset tai ympdristisuojelulliser syy.
Vesihuoltoavustuksia haetaan alueellisesta ympdristikeskuksesta ja niiti voidaan myontdd sekd kiinteiston liltéimiseksi
vesihuoltoverkostoon ettd kiinteistén omaa vedenhankintaa tai jdtevesien Doisjohtamiste ja kisittelydl varten. 715/
Vesihuoltoavustuksen suuruus on yleensd maksimissaan 30 % hyvitksytyistd kustannuksista. Avustusprosenttiin
vaikuttoa médrdrahatilanne, Suurempien hankkeiden avustusten hakuaika on kerran vuodessa (loka-marraskuussa).
Kiinteistbkohtaisien ja muiden pienempien hankkeiden hakemuksia voi jéittii ympéiri vuoden /14/

Kdytdnnossa yksitidisille kiinteistdille Ympiristbkeskuksen mydmdmia vesihuoltoavustuksia ei ole myonnetty endid
vuosiin, vaan ne on kohdennettu keskitetyn vesihuollion rakentamishankkeisiin.

Kotitalovsviihennys

Yksittiisen kiinteiston omistajan kunnossapito- ja perusparannustyShén on mabdollista saada verotuksen yhteydessd
kotitalonsvihennys /14/,

Valtion avosiukset vesihuoltolaiteksille, yhtymille ja kunnille
Vuonna 2008 Uudenmaan YmplristSkeskuksien vesihuollon rahoituksia ja avustuksia vedenhankintaa tai viemirsintid

varten pystyl hakemaan kunnat, kuntayhtymét ja vesiosuuskunnat, Avustusrahat kohdennettiin piiiosin vuonna 2008
haja-asutusalueilla suurempiin toteutettaviin esim. vesiosunskuntien toteuttamiin hankkeisiin/14/,

Koo #Y
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Valtion vesihuoltotyit

Valtio voi osallistua merkittivien systtd-, yhdys-, tai runkovesijohtojen tai siirtoviemrien rakentamiseen tekemalld
rakennustyon ns. valtion vesihuoltotybnd. Yleensd aloite hankkeen toteuttamiseksi valtion vesibuoltotytksi tulee
kunnalta. Hankkeen toteuttamiskustannuksista valtion osuus voi olla yleensd enintéiin 50 % ja rakennuttajana toimii
ympiiristdkeskus/15/,

Eu-rahoitus

Ympinstshankkeet voivat saada EU-rahoitusta.

Lo i
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5 KEHITTAMISTOIMENPITEET

Vedenhankinran osalta Porvoon seudun alueellisessa yleissnunnitelmassa oli vuonna 2005 esitetty Hausjiirven Kurun
pohjavesialucelle rakennettavasta tekopohjavesilaitoksesta, josta vetts Jjohdettaisiin Méntsilin, Pornaisten ja Pukkilan
kiyttison sekii edelleen Sipoon kautta Tunsulan seudun vesilaitos kuntayhtymén ja Askolan kautta Porvoon kiyttasn /9.
Koko Hausjérven alueella on kuusi I lnokan pohjavesialuetta /107,

Askolan kohdalla kunnan omat pohjavesivarat riittavit, mutta vedenlaatuongelmat ovat noussect vedenottamojen
ongelmikst. Multamaen (Nietoon) vedenottamolla on tarpeen prosessin undelleen tarkistaminen tgi uuden kaivon

paikan etsintii,

Ympiristviranomaisen on pistettiivii asetus toimintaan kiytinnissd. Vesihuoltosuunnitelmaa olisi hyvii pivittiit kerran
vuodessa.

5.1 Vesihuollon parantaminen toiminta-alueilla

Ensisijainen tehtiivd on toiminta-alueiden vahvistaminen. Verkostojen tulee kattaa koko toiminta-alue ja yllipidosta on
buolehdittava. Toiminta-alucet péiviteridn kaava-alueiden osalta vihintdin reljdn vuoden vitlein.

Hyviksytyilld toiminta-alueilla sijaitsevilla alueilla on vesihuoltolain nojalla velvollisuus liittyd vesilaitoksen
verkostoihin. Ympiiristonsuojeluviranomainen vol mydntdd poikkeuksen liittymisvelvollisuudesta
terveydensuojeluviranomaista kuultuaan.

5.2 Toiminta-alueisiin sisiillytettiviit alueet

Kunnan Vesi- ja viemérilaitoksella on omat toiminta-alueet, sekii Vakkelan vesihuoltoyhiymilli oma vesilaitoksen
toiminta-alue. Hulevesiverkostot jdtetéin toiminta-alueiden ulkopuolelle. Toiminta-alueet tullaan middrittdmdédn 1imén
kehittdmissuunnitelman péivityksen yhteydessi:

- Kunnan vesilaitoksen toiminta-alue
- Kunnan viemirilaitoksen ioiminta-alue
Vakkolan vesihuoitoyhtyméin toiminia-alue (vesilaitoksen toiminta-alue),

Kunnan vesilaitoksen toiminta-alueita ovat:
- asemakaava-alucet (ei Vakkolan vesihuoltoyhtymiin alue)
- rakennetut vesiverkosiot
mm. Onkimaa, Vehijdrvi, Sdrkijérvi, Juomaankyli sekd Monninkyld-Kirkonkyld yhdysvesijohto,

Kunnan viemarilaitoksen toiminta-alueel:

Monninkylén, Kirkonkyld - Vakkolan asemakaava-alueel (ei liinsi-Vakkola)
- Onkimaan viemérilinjat

Porvoon siirioviemdirilinja .

Asemakaava-alueiden reuna-alueilla olevat suuret metsd- ja puistoaluee ( hautausmaa) eiviit siséitly totminta-alueisiin,

5.3 Vesihuoltolaitokset

Vesihuoltolaitos huolehtii vedenhankinnasta ja vedenottamoiden kunnosta. Pohjavesialueet on pidettiivi pubtaana,
Pohjavesien suojelusuunnitelmassa on selvitetty pohjavesialueisiin kohdistovia tiskejii. Vedenottamot sijaitsevat
pohjavesialueilla. Jitevesien kisittely on jarjestetty siirtoviemdirsinnilld Porvoon jitevedenpuhdistamolle.

Vuosina 2010-2013 Multamden, Sdrkijdrven ja Kirkonkyldn vesilaitoksien osalta tultaneen tekemddin peruskarjausta.
Toimenpideohjelmassa on huomioitu Vahijdrven pohjavesialueen viemsrdinti,
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5.4 Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet

Haja-asutusalueiden jitevesikisittelyssd on noudatettava jétevesiasctuksen asettamia midriiyksid. Jos ei ole mahdollista
liitty# kunnalliseen viem#rointiin, on jitevesijérjestelma tchtiva kiinteistbkohtaisesti.

Vuonna 2009 kehittimissuunnitelman yhteydessd kunnassa on teéhty viemdrdinnin tarvealueista laajamittainen
maastotarkastelu ja yleissuunnitelmatasoiset kustannusarviot

Viemdrdinnin mahdollisesti toteutuvat tarvealueet haja-asutusalueilla vuosing 2010 - 2013 ovat Jappiléntien alkuosa ja
Vahijdiven pohjavesialue,

Muiden  haja-aswusalugiden  viemdroinnin  tarvealueiden totewtuminen ei  ole tiedossa  vuoden 2009
kehitimissuunnitelmassa.

Taulukke 13.
Haja-asutusalueiden viemaritarvealueiden kartoitus ja kustannusarviot vuonna 2008.
lagkennassa Viemirointi Kustannusarvio
Haja-asutusalue kiiytetty todennikdinen | euroa (alv 0%)
Jiittyjlimiifcd v. 2010-2013
Juomaankyld kyl&puhdistamo 0 782 916
Vihiikyld (linja 1) 8 99 470
Vihikyld (linjat 2+3) . ' 13 ' ' 219 554
Vahijirvi (linja 4) 8 X 117 473
Vahijirvi (linja 5) 21 X 277 162
Vahijirvi, Hankaissaari (linja 5.1} siintoviemin 3 57 673
Vahijirvi (linja 6) 39 2 438 788
Saesrenmiki (linja 7) 11 119 510
Katissuontie (linja 8) 19 284 540
Jippiliintie (linja 9) 10 X 79883
Juppilintie (linja 9.1) 4 ' 68 670
Nalkkitantien varsi {vesijohto+viemdri) 130 200 (v. 2004)

(Vesilaitoksen toiminta-alueella asukkaat voivat liittyd vesijohtoon.) Kiinteistdjen yhteisid viemirsintisysteemneji talisi
edistii ja rakentaa keskitetty viemdrdinti kiinteistihin, joihin tulee vesi vesilaitokselta. (Haave)

Toiminta-aluekartassa esitetén toimenpideohjelmassa huomioidut tarvealueet (totenttamissuunnitelma, liite 2),

s _w

5.5 Toimintavarmuus ja varautuminen poikkeustilanteisiin

ole. Kunta aikoo hankkia traktorikéytttisia varavoimageneraatioreita ja vaihtokytkinkeskuksia kriittisiin kohteisiin,

5.6 Organisaation ja yhteistyon kehittiiminen

Vesihuoliosuunnitelma olisi hyvi jakaa eri organisaatioiden edustajille ja kehittad mahdollista yhteistydta eri
organisaatioiden vililli. Vesihuollon kehittémissuunnitelman (2.11.2009) pivitystydssi on ollut kiiytiissi Rakennus- ja
ympéristosucjelulautakunnan, Porvoon terveydensuojelujaoston ja Uudenmaan Ympiristtkeskuksen lausunnot
aiemmasta piivitysversiosta 22.4.2009.

Seuraavassa vesihuollon kehindmissuunnitebnan pdivitysiyon ohjausryhméssd olisi hyvd olla
terveydensuojeluviranomaisen edustaja.

5.7 Aikataulutettu toimenpide- ja investointiohjelma
Vuoden 2010-2013 hankkeiden toteuttamissuunnitelma liftteessd 2.
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6 TIEDOTTAMINEN JA SUUNNITELMAN AJAN
TASALLA PITAMINEN

Vesihuoltosnunnitelma kuulutetaan ja sen valmistuttua olisi hyvi esitelld se yleistlle. Esitys laitetaan yleisesti
nihtiiville kolmenkymmenen pliviin ajaksi sen valmistuttua. Yleistille jiirjestetyssi tiedotustilaisundessa suunnitelma
egitetiifin pliipirteittdin painottaen toimenpideohjelmaa.

Tdssd kehittimissuunnitelmassa toimenpideohjelma (toteutiamissuunnitelma, Hite 2) ulottuu neljin vupden pddhiin sen

Ohjausryhmi kokoontuu tietyin vifliajoin, esimerkiksi kerran vuodessa investoinneista p#iittdmisen yhteydesss. Kaikki
hankkeet kirjataan ylos ja mahdolliset raportit lisiitisin vesihuoltosuunnitelmaan, Samassa mapissa sélilytetésin kaikki
aibetta kiisittelevit asiat. Ohjausryhmiifin tulisi kunlua knananinsin®ri, rakennustarkastaja, ymphiristdnsuojelusihteeri,
terveysvalvennasta joku henkils ja mahdollisesti Jautakunnan jisenis.
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7 YHTEENVETO

Kunnan vesihuolion kehittiimissounnitelma ei ole oikeundellisesti sitova asiakirfa, vaan se toimil viranhaltijoiden
ja pisittijien tyokaluna kunnam eri toimintoja kehitettiiessi ja talousarviovalmistelnissa. Maankiyttn
siunnittelun, terveydensuojelun ja ympéristénsuojelun yhteys korostun vesihuallon kehitfimisessé.

Kunnan ja vesiosuuskunnan toiminta-alueiden vahvistaminen on tirkei vastuiden ja velvollisuuksien selventimiscksi.
Toiminta-alueita mésritettiessd kannattaa huomioida taloudelliset j& ympéristosuojelulliset nikskohdat siten, ettf kunta
pystyy huolehtimaan vesihnollosta asianmukaisesti.

Askolassa sijaitsee tirkeitd pohjavesialueita ja kunnassa oo voimassa hajajitevesiasetuksen tiukimmat
puhdistusvaatimukset, Ympiéristonsuojelullisesti jétevesien kokonaan poisjohtaminen on viemdrdinnilld tehokkainta ja
etenkin pohjavesialueilla tirkeds.

Askolan kaava-alueilla Monninkyliss# ja kirkonkylissi vesi- ja viemiirSinfi on Kunnossa. Vahijdrven alueen.
viemirsinti olisi tirked# erityisesti virkistyskiytossi olevan vesiston ja pohjaveden sucjelun kapmalta Vakkolan
linsipuoleinen alue on osaksi viemdrdimi#ttd ja alueella on sekdi kunnan etts vesiosuuskunnan vahvistamattomat
toiminta-alueet. Uusien alueiden viemirsinniss# pyritdiin hyddyntiimiiin Askola-Porvoo siirtovietniiris.

Kirkonkyliin, Vakkolan, Monninkyldn ja Vahijérven vedensaanti on turvattu kriisitilanteissa uuden runkovesijohdon
valmistuttua vuonna 2007. Multamien varavedenottamolla on esiintynyt sameutta ja bakteereja ja Vahjdrven
vedenottamolla on havaittu mangasnia, Vedensaantia voitanee parantaa Monninkyli-kirkonkyld -alueilla joko
Multamien vedenottamon uudelleen prosessoinnilla, wudella kaivolla tai mahdollisesti veden hankinnalla toisesta
kunnasta. Rakennetut yhdysvesijohdot erityisen tarkeitsi vedenottamon laatuongelmien takia Strkijirven verkostossa ja
mahdollisissa kriisitilanteissa kirkonkyli-Monninkyld -alueilla,

Puntarméen mahdollinen vedenottamo voisi tulevaisuudessa palvella pientd osaa Askolan kuntaa, ja se edellyttiisi
vesijohtoverkoston lasjentamista mahdollisesti Takametséin kautta.

Yieisesti monet kunnat kartoittavat yleissuunnitelmilla alueita, joita vesiosuuskunmnat lihtevit toteuttamaan ja

rekentamaan  rakennussmunnitelmien pohjalta,  Vesiosuuskuntapohjainen ratkaisu vaatii  vesiosyuskunnalta
ammattitaitoista yhteyshenkil# vetidmisn hanketta.
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LOTE 1

Tanlukko 14. Joulukuussa 2008 tilanne talousveden ja jiteveden osalta sekil Vesi- ja viemérilaitoksiin lijttyneet :
F/.esi_-. ja viemarilaitokseen

jittyneet seka talousvesi-
ja jatevesimidrat Maérat arvioitu .
Jitevesi Viiests  iLiittyjait Jatevesimari
asukasta % [Alueella syntynyt 1000 m3/a Keskimaarainen m3/d
Askolan kunta 4711 he10* 34 185 508
Talousvesi Vaestd Lilttyjat Vesima#ra Vedenkulutus

asukasta % Pumpattu pohjavesi 1000 m3/a** [Keskim&ardinen m3/d|

Askola 4711 3250 68 186 509
lAskolan kunta 3050 164 449
Vakkotan vesihuoltoyhtym# 200 19 60
LITTYJAMAARAT ARVIOITA rakennettujen aluciden kiinteistomazrien perusteella

3 as/kiinteistd,

*arvio

**yuoden 2007 pumpattu vesimadra
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LIOTE2

Taulukko 15. Hankkeiden toteuttamissuunnitelma 2010 - 2013

Kohde Toteutus- Kustannusarvio
vios] € (alv 0 %
VESILAITOKSET peruskorjausta 2010-2013 266 000
Multamaki ja Sarkijarvi v. 2010, Kirkonkyld v. 2011)
VESILIOHDOT 2010 -2013 456 000
Myrakylintlen jatkorakentaminen {145 900 e, kust.arvio v. 2004)
|Monsala il —alueen vesijohioverkoston rakentaminen
Kirkonkyld-Vakkola uusien kaava-aluetden kunnallisteknilidea
JATEVESIVI RIT 2010 - 2013 1 745 000
Monsala Il
Vakkolan asemakaava-alueen Knsiosan viemardinti (530 000 e, *) (2011)
Jappilantien alkuosa (79 900 e) (2012)
Vahijarven pohjavesialue, linjat 4, 5 ja & {noin 860 000 a) 2212 -2013)

Kirkonkyl&-Vakkola uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka

* Vakkolan kylin Hinsiosan vesihuoltoverkostot vaoden 1998 kustannusarvio+indeksikorotukset (gis. vesijohdon ja viem#irSinnin).
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LITE 3
Taulukko 1.
Kustannusarvioon perustuva haja-asutosalueiden viemiiriinnin kustannukset/kiinteistis,
LOTTYJAT| KUSTANNUSARVIO | €LHOTTYJA
VIEMAROINNIN KOHTEET KPL @alv0%) | @lv22%) | (alv0%) (alv 22%)
Juomaankyli kyliipuhdistamo 70 782916 955158 11185 13645
Vihikyl4 (linja 1) 8 99470 121353 12434 15169
Vihakyli (linjat 243) 13 219554 267856 16889 20604
Vahijirvi (linja 4) 8 117473 143317 14684 17915
Vahijirvi (injas) 21 277162 338138 13198 16102
Vahijtirvi, Hankaissaari (linja 5.1) 3 57673 70361 19224 23454
Vahijiirvi (linja 6) 39 438788 535321 11251 13726
Saarenmiiki (linja 7) 11 119510 145802 10865 13255
Katissuontie_(linja 8) 19 284540 347139 14976 18270
Tippiltntie (linja 9) 10 79883 97457 7988 9746
Yippiliintie_(linja 9.1) 4 68670 83777 17168 20944
Yhteensi _ 206 2545639 | 3105680
KESKIARVO €LITTYJA
(alv 0%) (alv 22%)
12357 15076

Nykyiselld jitevedenliittymismaksulla ei pystyti kattamaan liitteen 3 taulukko 1. mukaisia kustannuksia haja-
asutusalueilla, Liittyjikohtaiset kustannukset kertainvestointina on suuri investointi. Mahdollisila haettavilla
vesihuoltoavustuksilla  littymiskustannuksia voidaan saada kohtuullistettua. Haja-asutusalueiden viemérdinnin
kustannuksia voitajsiin harkita katettavan haja-asutusalueiden korotetuilla liittymismaksuilla.

- lainan ottaja vesihuo]tolaitos
kunnan mahdollisuus hakea vesihuoltoavustusta hankkeelle
(tukiprosentit kiiytinndsst alle 20 % runkoviemiiriosuuksiste, avustuksen saaminen epivarmaa)
liittyjélle korotettu Hittymismaksu 1. erd esim. 4 000 euroa

- liittyja maksaa loput liittymismaksusta useassa erdss ja lyhentiii niin Hittymismaksua lainan muodossa.
Laina korkoineen maksetaan esim. lainanhoitomaksuna tai perusmaksun yhteydsssd,

Taulukko 2. Jitevesijirjestelmien rakentamiskustannuksia

Jiitevesien kiisittely Rakentamiskustannus/kiinteisto Rakentamiskustannug/kiinteistd
(€, alv 0%) (€,alv 22%)
‘Kunnallinen min. 7988 min. 9746
- viemdrilaitos keskiarvo 12357 keskiarvo 15076
max. 17168 max. 20944
Kiinteistikohtainen 6 967 8500
- panospuhdistamo

Taulukossa 2 on esitetty rakentamiskustannuksia kunnalliseen viemirbintiin liittymisen ja kiinteistbkohtaisen
panospuhdistamon vililld. Avustuksien osuutta ei voida huomioida kehittdmissuunnitelmavaiheessa niiden
mydntimisperusteiden, harkinnanvaraisunden ja midrirahojen rajallisunden vuoksi.
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